



Decreto Dirigenziale n. 111 del 06/11/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

R.D. 25/7/1904 N. 523 - AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER IL RIFACIMENTO DI UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE DEL TORRENTE SALZANI DEL COMUNE DI CONTRADA (AV). RICHIEDENTI: TULIMIERO DEL FRANCO MARIA E PICARIELLO GIOCONDO (PRATICA G.C.N. 1881) PROROGA AL D.D. N. 41 DEL 24.05.2012.

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n.172 del 28/09/2011, alle ditte Tulimiero Del Franco Maria e Picariello Giocondo, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, per la costruzione manufatto di attraversamento del torrente Salzani in corrispondenza delle particelle catastali 612 e 476 del foglio n. 4 N.C.T. comune di Contrada in assenza di autorizzazione idraulica;
- il Genio Civile di Avellino con Decreto Dirigenziale n. 41 del 24/05/2012, ha rilasciato alle ditte Tulimiero Del Franco Maria e Picariello Giocondo, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, l'autorizzazione idraulica per il rifacimento di un attraversamento stradale del torrente Salzani nell'omonima località in tenimento del comune di Contrada (AV);
- al punto e) delle condizioni e prescrizioni indicate per precitato D.D. n. 41/2012, è stabilito “le opere dovranno essere eseguite entro il termine di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data del presente decreto”;
- con nota datata 13/10/2014 ed acquisita al protocollo regionale n. 686696 del 16/10/2014 le ditte Tulimiero Del Franco Maria e Picariello Giocondo, hanno comunicato a questo Ufficio che, a seguito di ritardi di progettazione esecutiva strutturale dell'opera di attraversamento e dell'eccessivo costo dell'intervento, è stato dato incarico ad altri tecnici per valutare altre soluzioni tecniche strutturali più economiche e pertanto chiedono di eseguire i lavori entro il mese di giugno 2015;

– **CONSIDERATO CHE:**

- la natura demaniale del vallone Salzani determina la competenza di questo Ufficio in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti, ai sensi del R.D. n.523 del 25/07/1904;

RITENUTO CHE:

- occorre dare seguito all'esecuzione dell'opera di attraversamento stradale del torrente Salzani, così come autorizzato con D.D n.41 del 24/05/2012, in quanto l'attraversamento esistente realizzato senza la dovuta autorizzazione è sottodimensionato idraulicamente;
- non ricorrono motivazioni ostative alla concessione della richiesta proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori, formulata richiesta dalle ditte Tulimiero Del Franco Maria e Picariello Giocondo;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996
- la L. n. 59 del 15/03/1997
- i DD.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e n. 96 del 30/03/1999
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/11/2000
- l'art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001
- la L.R. n. 7 del 30/04/2002
- la L.R. n.3/2014 recante “Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016”;
- la L.R. n. 4/2014 recante “Disposizione per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2014”
- la D.G.R. n. 92 del 1.04.2014 di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015, 2016;
- il Regolamento n. 12 del 15/12/2011

- la D.G.R. n. 76 del 14/03/2013
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013

Alla stregua della richiesta di proroga, il Responsabile del Procedimento Geom. Vincenzo Sarno, dagli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di concedere alle ditte Tulimiero Del Franco Maria e Picariello Giocondo, la proroga per l'esecuzione dei lavori del rifacimento di un attraversamento stradale sul torrente Salzani in tenimento del Comune di Contrada (AV), già autorizzati con Decreto Dirigenziale n. 41 del 24/05/2012, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- la proroga per l'esecuzione dei lavori, viene concessa fino alla data del 30/06/2015;
- le ditte Tulimiero Del Franco Maria e Picariello Giocondo, sono uniche responsabili per tutti i danni a persone e cose, derivanti dalla mancata esecuzione dell'opera di attraversamento del torrente Salzani;
- le ditte richiedenti, nel periodo della proroga concessa, sono tenute, in caso di eccezionali eventi piovosi, ad attivarsi immediatamente ad eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità per la presenza dell'opera abusiva di attraversamento stradale del torrente Salzani, non ancora rimossa;
- le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile ed autorizzati con D.D. n. 41/2012;
- restano valide tutte le altre prescrizioni e condizioni elencate nel D.D. n.41/2012;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC.

DISPONE CHE:

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione.
- in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - alla ditta Tulimiero Del Franco Maria via L. Amabile Avellino;
 - alla ditta Picariello Giocondo via Salzani n. 8 Contrada (AV);
 - al Comune di Contrada (AV);
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania – Napoli.

Dott.ssa Claudia Campobasso