



Decreto Dirigenziale n. 239 del 01/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 124 - APPROVAZIONE VARIANTE E PROROGA. DRD N. 352 DEL 14.09.2012 DI CONCESSIONE (DRD 362 DEL 25/09/2012 RETTIFICA DECRETO DI CONCESSIONE, DRD 21 DEL 08/02/2013 DI APPROVAZIONE DETTAGLIO OPERATIVO) - BENEFICIARIO: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE DIIN - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - CUA (P.IVA 00851300657), IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'ATS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OTTICA" - (BANDO APPROVATO CON DRD N. 44 DEL 14 GIUGNO 2010 PUBBLICATO SUL BURC 45 DEL

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010*, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che l' UOD 09 (Ex SeSirca) Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo è stata individuata quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 668 del 15.07.14, è stata nominata **la Commissione di Valutazione** delle Istanze inerenti la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e settore forestale*", in sostituzione delle commissioni di Valutazione nominate con DRD nn° 60 del 20/09/2010, 4 del 17/01/2012, 98 del 10/12/2012, 34 del 10/06/2013 e 82 del 24/09/2013, composta di tre esperti in materia di metodologia della ricerca e divulgazione, espressione di enti pubblici e da un funzionario regionale con funzioni di segreteria;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale n. 352 del 14.09.2012 di concessione e DRD 362 del 25/09/2012 rettifica decreto di concessione (*DRD n. 21 del 08/02/2013 di approvazione dettaglio operativo*), al Beneficiario: Dipartimento di Ingegneria Industriale DIIn – Università degli Studi di Salerno - CUAA (P.IVA 00851300657), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "Ottimizzazione dei processi di conservazione di castagne fresche con tecnologie innovative in packaging biodegradabile - OTTICA", un contributo pubblico totale di € **375.000,00**, pari al 75,00% del costo totale ammesso pari a € **500.000,00** secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1 - Riepilogo complessivo approvato con DRD n. 21 del 08/02/2013 (in Euro)

Spesa ammessa approvata	500.000,00
Contributo concesso	375.000,00
Percentuale del contributo	75,00%

Tabella 2 Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con DRD n. 21 del 08/02/2013 (in Euro)

Progetto: "Ottimizzazione dei processi di conservazione di castagne fresche con tecnologie innovative in packaging biodegradabile - OTTICA"		
	Rimodulazione approvata spesa totale (€)	Rimodulazione approvata contributo concesso (€)
LABORATORIO	€ 279.500,00	€ 209.625,00
CAMPO	€ 39.000,00	€ 29.250,00
TRASFORMAZIONE	€ 116.500,00	€ 87.375,00
DIVULGAZIONE	€ 65.000,00	€ 48.750,00
TOTALE RICHIESTO	€ 500.000,00	€ 375.000,00

VISTA la domanda di variante e di proroga presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti della UOD 09 con prot. n. 2014.0684141 del 15/10/2014 integrata con le note prot. n. 2014.735195 del 04/11/2014 e prot. 2014.0796177 del 25/11/2014 assegnate con note prot. n. 2014.0687515 del 16/10/2014 e prot. 2014.0737264 del 04/11/2014 alla Commissione di valutazione, nominata con DRD n°668 del 15.07.14;

PRESO ATTO che la Commissione ha verificato che il **dettaglio operativo** proposto presenta delle variazioni fra le voci di spesa superiori al 10% della voce di spesa ammissibile minore e, viste le modifiche proposte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica, decide che tali variazioni non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto, pertanto **dà parere favorevole** all'approvazione del dettaglio operativo così come proposto dal capofila, stabilendo che le spese in variante sono ammissibili a **decorrere dal 10 ottobre 2014** (cfr. allegato n.1 del verbale del 25/11/2014 della Commissione di valutazione).

VISTO il prospetto dei costi approvato nella variante nel quale è previsto che, fermo restando la spesa totale ammessa pari a € **500.000,00** ed un contributo pari a € **375.000,00**, rimodulando esclusivamente le voci di spesa come da tabella di seguito riportata:

Tabella 3 Riepilogo complessivo (in Euro) approvato in variante

Spesa ammessa approvata	500.000,00
Contributo concesso	375.000,00
Percentuale del contributo	75,00%

Tabella 4 Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro) approvato in variante

	Rimodulazione approvata spesa totale
LABORATORIO	276.500,00
CAMPO	34.000,00
TRASFORMAZIONE	125.500,00
DIVULGAZIONE	64.000,00
TOTALE RICHIESTO	500.000,00

Tabella 5 Riepilogo totale dei costi per partner (in Euro) approvato in variante

PARTNER	Spesa totale approvata	Contributo approvato	Quota privata approvata
A-D1 DIIN	231.000,00	173.250,00	57.750,00

B1 Soc. Coop. Agr. Acerno Frutta Pacifico Michele a r.l.	54.000,00	40.500,00	13.500,00
C1 Ingino Spa	215.000,00	161.250,00	53.750,00
TOTALE	500.000,00	375.000,00	125.000,00

PRESO ATTO, inoltre, che è stata compiuta, dalla Commissione di Valutazione, istruttoria di merito relativamente alla richiesta di **proroga**, nella quale sono state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica, come si evince dal verbale istruttorio (cfr. Verbale del 25/11/2014) che **approva l'estensione della proroga di 77 giorni** e stabilisce i vincoli e gli adempimenti da sottoporre al Beneficiario per l'adozione;

VISTO il progetto approvato con DRD n. 352 del 14.09.2012 (DRD 362 del 25/09/2012 rettifica decreto di concessione, DRD 21 del 08/02/2013 di approvazione dettaglio operativo) nel quale è previsto che, le attività devono concludersi entro **30 mesi** dalla data di inizio attività;

VISTA la richiesta di proroga approvata dalla Commissione di Valutazione (cfr. Verbale del 25/11/2014) secondo la tabella di seguito riportata:

Durata progetto - DRD n. 352 del 14/09/2012 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga approvata (giorni)	Data fine lavori
30	15/10/2012	77	30/06/2015

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente della UOD n. 9 "Tutela della qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici. Servizi di Sviluppo Agricolo" in qualità di Soggetto Attuatore;

VISTO il DRD n. 31 del 14/05/2013 che approva la **deroga dal principio dell'unica proroga** del progetto per quei partenariati che ne facciano richiesta, a fronte di giustificate motivazioni, qualora nella prima proroga approvata non abbiano già richiesto il massimo consentito pari al 50% della durata prevista per la realizzazione del progetto approvato;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente della UOD 09 in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di:

- dover modificare il proprio DRD di Concessione n. 352 del 14.09.2012 (DRD 362 del 25/09/2012 rettifica decreto di concessione, DRD 21 del 08/02/2013 di approvazione dettaglio operativo), nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **500.000,00** ed un contributo totale pari a € **375.000,00** prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi (tabelle n. 3, 4 e 5);
- dover approvare la proroga **di giorni 77** secondo la tabella di seguito riportata:

Durata progetto - DRD n. 352 del 14/09/2012 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga approvata (giorni)	Data fine lavori
30	15/10/2012	77	30/06/2015

VISTA la nota prot. PG/2014/166279 DEL 07/03/2014 del Direttore Generale – D.G. 52.06

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 668 del 15/07/2014;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) approvazione variante progettuale.

Di modificare il proprio DRD di concessione n. 352 del 14.09.2012 (*DRD 362 del 25/09/2012 rettifica decreto di concessione, DRD 21 del 08/02/2013 di approvazione dettaglio operativo*), nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **500.000,00** ed un contributo totale pari a € **375.000,00** concesso al Beneficiario: Dipartimento di Ingegneria Industriale DIIn – Università degli Studi di Salerno - CUAA (P.IVA 00851300657) con sede legale in Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "Ottimizzazione dei processi di conservazione di castagne fresche con tecnologie innovative in packaging biodegradabile - OTTICA", prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese come da **dettaglio operativo che, allegato** al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili a **decorrere dal 10 ottobre 2014** così come riportato nelle seguenti tabelle (*cfr. allegato n. 1 del verbale del 25/11/2014 della Commissione di valutazione*):

Tabella 6 Riepilogo complessivo (in Euro) approvato in variante

Spesa ammessa approvata	500.000,00
Contributo concesso	375.000,00
Percentuale del contributo	75,00%

Tabella 7 Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro) approvato in variante

	Rimodulazione approvata spesa totale
LABORATORIO	276.500,00
CAMPO	34.000,00
TRASFORMAZIONE	125.500,00
DIVULGAZIONE	64.000,00
TOTALE RICHIESTO	500.000,00

Tabella 8 Riepilogo totale dei costi per partner (in Euro) approvato in variante

PARTNER	Spesa totale approvata	Contributo approvato	Quota privata approvata
A-D1 DIIN	231.000,00	173.250,00	57.750,00
B1 Soc. Coop. Agr. Acerno Frutta Pacifico Michele a r.l.	54.000,00	40.500,00	13.500,00
C1 Ingino Spa	215.000,00	161.250,00	53.750,00
TOTALE	500.000,00	375.000,00	125.000,00

Art. 2) Approvazione di proroga (DRD 31/2013)

Di modificare il proprio DRD di concessione n. 352 del 14.09.2012 (*DRD 362 del 25/09/2012 rettifica decreto di concessione, DRD 21 del 08/02/2013 di approvazione dettaglio operativo*), nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto ed un contributo totale concesso al Beneficiario: Dipartimento di Ingegneria Industriale DIIn – Università degli Studi di Salerno - CUAA (P.IVA 00851300657), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "Ottimizzazione dei processi di conservazione di castagne fresche con tecnologie innovative in packaging biodegradabile - OTTICA", prevedendo esclusivamente **la proroga del termine per l'ultimazione del progetto di giorni 77**, pertanto la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative dovranno avvenire **entro il 30/06/2015**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 352 del 14/09/2012 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga approvata (giorni)	Data fine lavori
30	15/10/2012	77	30/06/2015

Riservandosi, l'Amministrazione la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

Art.3) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in argomento è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" - del PSR Campania 2007-2013, del DRD di concessione n. 352 del 14.09.2012 (*DRD 362 del 25/09/2012 rettifica decreto di concessione, DRD 21 del 08/02/2013 di approvazione dettaglio operativo*), e del presente provvedimento, prima dell'adozione della variante e proroga in parola.

Art. 4) Estensione copertura a garanzia

Estensione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (*se dovuta*) resa da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, per il periodo oggetto della proroga aumentata in automatico di 3 semestralità. Il Capofila si impegna altresì a trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'apposita appendice di garanzia da prodursi secondo lo schema in allegato (*allegato 2 alla circolare AGEA n. 31 del 27 luglio 2012*). Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissibilità alla proroga il capofila non provveda a presentare l'appendice di garanzia ovvero, qualora presentata, non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Amministrazione regionale revoca l'atto di proroga, chiude negativamente a sistema l'istruttoria della domanda di proroga e ne dà contestuale comunicazione al capofila, confermando come data ultimazione lavori quella indicata nella garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo. Le fideiussioni prestate rimarranno attive per tutta la durata di realizzazione degli investimenti e saranno svincolate dall'Organismo pagatore secondo le modalità da quest'ultimo previste (*Circolare AGEA n.18 del 19 marzo 2009*).

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica :

- all'Assessore all'Agricoltura;
- all'Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente Regionale della misura 124;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale , per adempiere agli obblighi di pubblicazione;
- all'UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – archiviazione decreti dirigenziali

PASSARI