

Misura 227 - PIRAP I Capaccio DICA n°861938 del 16 /12/2013						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST ASSESTAMENTO						
A	Lavori	Spesa concessa in fase istruttoria	Spesa post assestamento	% ribasso	Economie post assestamento	Importo rimodulato post assestamento
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 209.251,82	€ 188.306,33	0,02101	€ 24.901,81	€ 184.350,01
	2-Oneri per la sicurezza	€ 3.036,03	€ 2.672,10	0,00000	€ 363,93	€ 2.672,10
	3-Oneri per la sicurezza	€ 1.742,89	€ 1.742,89	0,00000	€ 0,00	€ 1.742,89
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 214.030,74	€ 192.721,32		€ 25.265,74	€ 188.765,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 10.701,54	€ 0,00		€ 10.701,54	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A+B1)	€ 26.967,87	€ 17.587,17		€ 9.380,70	€ 17.587,17
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 37.669,41	€ 17.587,17		€ 20.082,24	€ 17.587,17
	Totale investimento (A+B)	€ 251.700,15	€ 210.308,49		€ 45.347,98	€ 206.352,17
	C1 - Iva su SG	€ 5.663,25	€ 3.819,68			€ 3.819,68
	C2 - IVA su imprevidi	€ 2.247,32	€ 0,00			€ 0,00
	C3 - IVA su Lavori	€ 44.946,46	€ 41.528,30	IVA 22% in corso		€ 41.528,30
	Totale IVA	€ 52.857,03	€ 45.347,98	€ 55.374,03	€ 10.026,05	€ 45.347,98
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 304.557,18	€ 255.656,47			€ 251.700,15

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)