



Decreto Dirigenziale n. 30 del 27/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 16 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 226 CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON DD N, 10 DEL 03/02/2010 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE CUAA 8200230623

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto ai termini del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con D.D. dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative ed è stato adottato il Bando per la Misura 226, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29/09/2008;
- con Decreto Dirigenziale n. 10 del 03/02/2010 veniva concesso un contributo alla Comunità Montana del Fortore, CUAA 8200230623, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013, Misura 226, per un importo di €. 251.985,00 per la realizzazione del progetto di investimento: *“Strumenti tecnici ed informatici per il monitoraggio incendi e della salute e vitalità degli ecosistemi forestali della C.M. Del Fortore”* ID 709200605;
- per la realizzazione del progetto finanziato veniva concesso all'Ente un periodo di 15 mesi elevato a 36 mesi per effetto del Decreto del Coordinatore dell'Area Generale “Sviluppo Attività Settore Primario” n. 37 del 18 maggio 2012;
- con Decreto del Coordinatore dell'Area Generale “Sviluppo Attività Settore Primario” n. 37 del 18 maggio 2012, l'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 ha stabilito che - per i Beneficiari Pubblici - il Termine Finale per la conclusione delle operazioni relative ai Progetti di Investimento ammessi a contributo con le Misure 122, 125.2, 216, 226, 227, 313, 321 e 323 è di 36 mesi;
- con il medesimo Decreto, l'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 ha anche modificato - tra gli altri - i Bandi di Attuazione delle Misure 122, 226 e 227 del P.S.R. Campania 2007-2013 adottati con il Decreto n. 32 del 5 agosto 2008, stabilendo che il termine per il completamento delle operazioni è di 36 mesi, a decorrere dalla data di notificazione dei singoli Decreti di Concessione di Aiuto;
- con il DRD n. 651 del 03/06/2014 si dispone che per tutte le iniziative già finanziate per le quali dovessero essere presentate richieste di proroga va precisato che è possibile concederle solo in circostanze particolari, ma ribadendo che il termine ultimo e non derogabile entro cui completare i lavori e gli adempimenti connessi è il 30 giugno 2015;

RILEVATO

- che con la nota n. 0872325 del 22/12/2014 la C. M. del Fortore ha chiesto la concessione di un'ulteriore proroga di 60 giorni per la presentazione di tutta la documentazione amministrativa, con relativi pagamenti e liberatorie;

DATO ATTO che

- con DD n. 18 del 05/05/2011 è stata concessa una proroga al 05/11/2011 giusta nota richiesta da parte del beneficiario con il n. 0339906 del 29/04/2011;
- con DD n. 63 del 13/10/2011 è stata concessa una seconda proroga al 01/12/2011 giusta nota di richiesta da parte del beneficiario n. 0736795 del 30/09/2011;
- con DD n. 94 del 02/12/2011 è stata concessa una terza proroga al 30/03/2012 giusta nota richiesta da parte del beneficiario n. 0908502 del 30/11/2011;
- con DD n. 27 del 06/06/2012, in attuazione al Decreto del già Coordinatore dell'A.G.C. 11, n. 37 del 18 maggio 2012, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2007/13, è stato differito il termine finale per la conclusione del progetto finanziato all'8/02/2013;

- con DD n. 30 del 09/07/2013 è stato concesso un'ulteriore differimento al 30/09/2013 giusta nota richiesta da parte del beneficiario prot. n. 085489 del 04/02/2013 e successiva integrazione n. 0417422 del 11/06/2013;
- con DD n. 11 del 04/04/2014 è stata concessa una ulteriore proroga al 27/06/2014 giusta nota richiesta da parte del beneficiario n. 0669951 del 30/09/2013;
- con DD n. 155 del 30/07/2014 è stata concessa una ulteriore proroga al 26/09/2014 giusta nota richiesta da parte del beneficiario n. 0431431 del 24/06/2014;
- con DD n. 243 del 29/10/2014 è stata concessa una ulteriore proroga al 24/12/2014 giusta nota richiesta da parte del beneficiario n. 0628150 del 24/09/2014;

TENUTO CONTO

- che nei citati Decreti Dirigenziali di proroga sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che con il DRD n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto: "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008" con il quale, tra l'altro, il già Coordinatore dell'Area decretava di prorogare i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affida agli ex Dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;
- che con DRD 34 del 05/08/2011 si riapprovano le Disposizioni generali per l'attuazione delle misure PSR e si dispone, tra l'altro, che l'ufficio attuatore ha facoltà di concedere più proroghe ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti per cause di forza maggiore e può derogare alle condizioni generali per gravissimi motivi e solo a seguito di valutazione in merito alla dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi;
- che con il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del già Coordinatore dell'AGC 11, nella qualità di 'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 si dispone che *"le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi...."*
- che con nota n. 190560 del 10/03/2014 l'Autorità di Gestione PSR Campania 2007-2013 ribadisce quale termine ultimo per la chiusura tecnica e finanziaria degli interventi il 30 giugno 2015;

CONSIDERATO che

- sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili, indipendenti dalla volontà del richiedente, giusto verbale di istruttoria n. prot. 2015.023968 del 15/01/2015 redatto dal Referente della misura 226 Dott. G. Rovelli che propone una proroga al 23/02/2015;

VISTO

- ✦ il DRD N. 651 del 03.06.2014 del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nella qualità dell' Autorità di Gestione PSR, avente per oggetto "Indicazioni operative per l'utilizzo dei fondi PSR Campania 2007/2013 relativamente al completamento degli interventi nella fase di chiusura del Programma";

RITENUTO

- pertanto, di poter procedere ai sensi dei DRD n. 47 del 23/6/2010 e n. 7 del 26/01/2012 alla concessione di una ulteriore proroga, di 60 giorni, del Decreto Dirigenziale n. 10 del 03/02/2010 e successivi Decreti di proroga, elevando in tal modo il termine di scadenza al 23/02/2015;

VISTO

- il Regolamento n. 12/2011;
- la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012;
- la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e s.m. e i.;
- il Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e s.m. e i.;
- il D.P.G.R. n. 44 del 13/02/2013 e s.m. e i.;
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Referente provinciale della misura 226 del PSR 2007-2013

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

1. di **concedere** alla Comunità Montana del Fortore, CUAA 8200230623, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013, misura 226, e già beneficiaria di precedenti proroghe, un'**ulteriore proroga** per un periodo pari a 60 giorni oltre i termini stabiliti dal Decreto di concessione n. 10 del 03/02/2010 e successivi Decreti di proroga e differimento, in premessa evidenziati, per il completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese, indicando in tal modo il termine di scadenza al **23 FEBBRAIO 2015**;
2. confermare quanto contenuto in tutte le altre parti del proprio Decreto Dirigenziale n. 10 del 03/02/2010;
3. confermare quanto prescritto nel DRD 651 del 03/06/2014 circa il termine ultimo del 31/06/2015, non derogabile, per il completamento dei lavori, pena il recupero delle risorse erogate ai beneficiari;
4. Il presente Decreto viene notificato al beneficiario e trasmesso per via telematica:
 - ✈ Al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - ✈ Al Responsabile dell'Asse 2 del PSR Campania 2007 – 2013;
 - ✈ Al Dirigente dell'UOD 07 Foreste;
 - ✈ Al RUFA;
 - ✈ all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali;
 - ✈ all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Luigi BACCARI