



Decreto Dirigenziale n. 66 del 02/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 121 "AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE" - APPROVAZIONE VARIANTE DITTA: CISAM SOC. AGR. E ZOOTECNICA S.R.L. - IDENTIFICATA CON CUAA: 00300290657 -BIMESTRE: LUGLIO - SETTEMBRE 2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";

VISTA la domanda di aiuto con **ID 525049871**, presentata dalla **Ditta CISAM Soc. Agr. e Zootecnica S.r.l.**, identificata con **CUAA 00300290657**, acquisita al protocollo regionale n.0647229 del 19/09/2013 (protocollo differito);

VISTA la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto **prot. n. 0728136 del 31/10/2014**, con la quale è stato attribuito un beneficio totale di € 512.582,96 a valere sulla misura 121, di cui 509.440,16 per la quota ordinaria relativo ad un costo di € 1.018.880,31 ed € 3.142,80 per la quota Health Check relativo ad un costo di € 5.238,00;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA la richiesta di autorizzazione di variante, presentata dalla **Ditta CISAM Soc. Agr. e Zootecnica S.r.l.**, acquisita al prot. **n.2014.0869208 del 19/12/2014**, consistente in: adozione di una voliera di ultimissima generazione; spostamento dell'investimento dal capannone n.3 al capannone n.1; variazione fornitore, marca e tipologia dell'impianto fotovoltaico;

VISTE le risultanze del verbale di istruttoria della richiesta di variante prot. **n.2015.0061962 del 29/01/2015**, dal quale risulta che:

- le motivazioni della richiesta di variante sono giustificate da fatti e condizioni non prevedibili ed indipendenti dalla volontà del beneficiario;
- la variante :
 - non modifica la natura dell' investimento;
 - non pregiudica la conformità al bando e alla misura di riferimento;
 - non altera l'equilibrio degli elementi sulla base dei quali l'iniziativa è stata valutata con l'attribuzione del relativo punteggi;
 - non comporta una riduzione della produzione lorda vendibile;
 - non prolungherà il tempo concesso per l'esecuzione dell'investimento ammesso;
 - non produce una riduzione della spesa prevista superiore al 40%.

CONSIDERATO che:

la spesa complessiva ammessa in variante, pari ad **€ 957.693,86**, cui corrisponde un contributo pubblico di **€ 478.846,93**, secondo il nuovo computo metrico e i nuovi preventivi, genera una economia, a valere sulla misura 121 per la quota ordinaria, di **€ 33.736,03**.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità di Gestione delle Domande di Aiuto;

DECRETA

1) di approvare la richiesta di variante presentata dalla **Ditta CISAM Soc. Agr. e Zootecnica S.r.l.**, identificata con **CUAA 00300290657**, acquisita al protocollo regionale **n.2014.0869208** del **19/12/2014**, come indicato nello schema seguente:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE PROGETTO DEL 19/12/2014 DELLA DITTA CISAM SOC. AGR. ARL				
	COSTO INVESTIMENTO APPROVATO	COSTO INVESTIMENTO VARIANTE	SPESE TECNICHE APPROVATE	SPESE TECNICHE VARIANTE
RISTRUTTURAZIONE FBBRICATO	334.448,71	279.917,95	40.133,85	33.590,15
IMPIANTO DI ALLEVAMENTO IN VOLIERA	550.000,00	545.000,00	38.500,00	38.150,00
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	50.000,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00
ALLESTIMENTO PUNTO VENDITA	1.089,86	1.089,86	76,29	76,29
ALBICOCCHETO	715,50	715,50	50,09	50,09
IMPIANTO DI MICROIRRIGAZIONE	1.188,00	1.188,00	83,16	83,16
RETE ANTIGRANDINE	4.050,00	4.050,00	283,50	283,50
TOTALE	941.492,07	881.960,71	82.626,88	75.733,15
COSTO TOTALE INVESTIMENTO	1.024.118,31	957.693,86	ECONOMIA QUOTA ORDINARIA € 33.736,03	
CONTRIBUTO PUBBLICO	512.582,96	478.846,93		

2) di considerare in economia la somma di **€ 33.736,03**, a valere sulla Misura 121 per la quota ordinaria, da porre nella disponibilità del piano finanziario del PSR Campania 2007/2013;

Resta valido e confermato tutto quanto indicato nella Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. **n. 0728136 del 31/10/2014**.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- BURC per la relativa pubblicazione;
- DIP 40, UDCP 03, "Registrazione atti monografici – archiviazione atti dirigenziali";
- Direttore generale, in qualità di Autorità di gestione;
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Dirigente della UOD 05 – DIP. 52 - DG. 06;
- RUFA;
- Referente della Misura 121;

PARENTE