



Decreto Dirigenziale n. 39 del 03/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 16 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. 121 CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO APPROVATO CON DD 67 DEL 04/02/2011
A FAVORE DELLA DITTA TOZZI LUCIA CUAA TZZLCU70E64A783P

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto ai termini del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con D.D. dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative ed è stato adottato il Bando per la Misura 121, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29/09/2008;
- con Decreto Dirigenziale n. 67 del 04/02/2011 veniva concesso un contributo alla Ditta TOZZI Lucia, identificata con CUAA TZZLCU70E64A783P, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura Cluster 112 – 121, per un importo di €. 238.003,70 ed un relativo contributo di €. 142.802,22 con un premio di primo insediamento pari ad € 30.000,00;
- per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 18 mesi per la realizzazione delle opere;
- con il DRD n. 76 del 03/08/2012 l'ex Coordinatore dell'A.G.C.11 fissava in 24 mesi, il nuovo termine per l'ultimazione di tutti gli interventi finanziati con la Misura 121, con decorrenza dalla data di notifica del decreto di concessione al beneficiario, fatto salvi i termini più lunghi già concessi con atti di proroga emessi dai Soggetti Attuatori alla data del suddetto decreto;
- con il DRDR 651 del 3/6/2014 si dispone che per tutte le iniziative già finanziate per le quali dovessero essere presentate richieste di proroga va precisato che è possibile concederle solo in circostanze particolari ma ribadendo che il termine ultimo e non derogabile entro cui completare i lavori e gli adempimenti connessi è il 30 giugno 2015.

RILEVATO

- che con la nota pervenuta il 07/08/2014 e protocollata al n. 551350 la ditta TOZZI Lucia ha chiesto la concessione di un'ulteriore proroga di mesi sei per l'ultimazione degli investimenti fornendo idonea documentazione giustificativa;

DATO ATTO che

- con nota n. 604716 del 06/08/2012 la Ditta TOZZI Lucia chiedeva una proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con propria nota n. 153572 del 01/03/2013;
- con successiva nota n. 83150 del 04/02/2013 la suindicata Ditta chiedeva una ulteriore proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con DD n. 89 del 28/02/2013 a 30 mesi;
- con successiva nota n. 556582 del 31/07/2013 la suindicata Ditta chiedeva una ulteriore proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con DD n. 254 del 26/11/2013 a 36 mesi;
- con successiva nota n. 85840 del 05/02/2014 la suindicata Ditta chiedeva una ulteriore proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con DD n. 95 del 27/05/2014 a 42 mesi;
-

TENUTO CONTO che

- nei citati Decreti Dirigenziali di proroga, agli artt. 4 e 5, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- con il DRD n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto: "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008" con il quale, tra l'altro, il già Coordinatore dell'Area decretava di prorogare i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affida agli ex Dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

- con DRD 34 del 05/08/2011 si riapprovano le Disposizioni generali per l'attuazione delle misure PSR e si dispone, tra l'altro, che l'ufficio attuatore ha facoltà di concedere più proroghe ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti per cause di forza maggiore e può derogare alle condizioni generali per gravissimi motivi e solo a seguito di valutazione in merito alla dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi
- con il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del già Coordinatore dell'AGC 11, nella qualità di 'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 si dispone che *"le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi...."*
- sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, come risulta da verbale n. 54279 del 27/01/2015 con il quale il tecnico istruttore ha ritenuto valide e giustificabili le motivazioni addotte in quanto verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili, dipendenti dalla volontà del richiedente, accertando inoltre che i lavori previsti ed i pagamenti sono stati realizzati per circa il 95% ;
- con nota n. 190560 del 10/03/2014 l'autorità di Gestione PSR Campania 2007-2013 ribadisce quale termine ultimo per la chiusura tecnica e finanziaria degli interventi il 30 giugno 2015;

VISTO

- il DRD N. 651 del 03.06.2014 del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nella qualità dell' Autorità di Gestione PSR avente per oggetto "Indicazioni operative per l'utilizzo dei fondi PSR Campania 2007/2013 relativamente al completamento degli interventi nella fase di chiusura del Programma

RITENUTO

- pertanto, di poter procedere ai sensi dei DRD n. 47 del 23/6/2010 e n. 7 del 26/01/2012 alla concessione di una ulteriore proroga delle scadenze di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 67 del 04/02/2011 e dei successivi Decreti di proroga, rispettivamente elevando a mesi 48, quanto fissato dall'art. 4 e a mesi 48 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5; elevando in tal modo il termine di scadenza dei succitati artt. fino al **03/02/2015**,

VISTO

- il Regolamento n. 12/2011;
- la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012
- la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e s.m. e i
- il Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e s.m. e i.
- il D.P.G.R. n. 44 del 13/02/2013 e s.m. e i
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal referente della misura Cluster 112 – 121 PSR 2007-2013

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

1. **concedere** alla Ditta TOZZI Lucia, identificata con CUAA TZZLCU70E64A783P un'**ulteriore proroga** dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 48, il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 e a mesi 48 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 67 del 04/02/2011 e dei successivi Decreti di proroga, elevando in tal modo il termine di scadenza dei succitati artt. fino al **03/02/2015**;

2. confermare quanto contenuto in tutte le altre parti del proprio Decreto Dirigenziale n. 67 del 04/02/2011;
3. confermare quanto prescritto nel DRD 651 del 03/06/2014 circa il termine ultimo del 30/06/2015, non derogabile, per il completamento dei lavori, pena il recupero delle risorse erogate ai beneficiari;
4. Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:
Al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
Al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 – 2013;
Al Dirigente dell'ex Settore IPA ;
Al RUFA;
all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali
all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Luigi BACCARI