

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Settore Provinciale Genio Civile Avellino – **Decreto dirigenziale n. 84 del 30 aprile 2010 – Comune di Avellino. Realizzazione di opere relative alla sistemazione di un canale esistente per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai prefabbricati della frazione Bellizzi insistente nel muro spondale in sinistra del Torrente Rio Aiello e per la sistemazione di una tratta del Rio Aiello, in agro del Comune di Avellino. (Prat.G.C.n.1537) Richiedente: Comune di Avellino. Seconda proroga dei termini dell'autorizzazione idraulica rilasciata con D.D.n.42 del 26/03/2009.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO:

- che questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 152 del 19/12/2007, ha rilasciato al Comune di Avellino l'autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del R.D. luglio 1904, n. 523, per la realizzazione di opere di sistemazione di un canale esistente per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai prefabbricati della frazione Bellizzi insistente nel muro spondale in sinistra del Torrente Rio Aiello e per la sistemazione di una tratta del Rio Aiello;
- che il predetto Decreto Dirigenziale n.152 del 19/12/2007, prescriveva, tra l'altro, che le opere da realizzare fossero eseguite entro il termine 12 (dodici) mesi decorrenti dal giorno 19/12/2007;
- che il Comune di Avellino, con nota prot. n. 61508/7174 del 27/11/2008, pervenuta a questo Settore in data 04/12/2008 ed acquisita al prot. reg. n. 1021604, ha comunicato che a seguito della consegna dei lavori in data 24/11/2008, valutato l'approssimarsi della scadenza del citato D.D. 152/2007, per dare compiute le opere entro il 18/12/2008, ha chiesto una proroga dei termini di scadenza per l'esecuzione dei lavori;
- che questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 42 del 26/03/2009, ha concesso al Comune di Avellino, sotto il profilo strettamente idraulico, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523, la richiesta proroga definendo un nuovo termine di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del 19/12/2008;
- che il Comune di Avellino, con nota prot. n. 58372/7545 del 30/12/2009, acquisita al protocollo regionale n. 1126842 del 31/12/2009, ha richiesto un'ulteriore proroga di mesi 12(dodici) a decorrere dalla data del 01/01/2010 per l'esecuzione dei lavori considerato che la stagione invernale non ha consentito l'esecuzione degli stessi;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. n. RI 2010.236 del 13/04/2010 , i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO:

- che i lavori da completare non trovano divieto nelle norme del R.D. n. 523 del 25/07/1904;

RITENUTO:

- che i lavori sono in corso e devono essere ultimati;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L.R. n. 11 del 4/7/1990;
- il D. Lgs. n. 29 del 3/2/1993;
- la L. n. 537 del 24/12/1993;
- la L. n. 724 del 23/12/1994;
- il D.M. n. 258 del 2/3/1998;
- la Delibera di G.R. n. 3466 del 3/6/2000;
- la Delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/ 2000;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001;
- la L.R. n. 7 del 12/9/2002;
- la L.R. n. 2 del 21/01/2010;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

di rilasciare al Comune di Avellino – Settore LL.PP. – Gestione e Direzione OO.PP. Collaudi ed Opere in Concessione, C.F. - Partita IVA 00184530640 (di seguito definito Concessionario), ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, la proroga dei termini per il completamento dei lavori autorizzati con Decreto Dirigenziale n.152 del 19/12/2007, per la realizzazione di opere di sistemazione di un canale esistente per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai prefabbricati della frazione Bellizzi insistente nel muro spondale in sinistra del Torrente Rio Aiello e per la sistemazione di una tratta del Rio Aiello, alle seguenti condizioni e prescrizioni :

a. le opere dovranno essere eseguite entro il termine di dodici (12) mesi a decorrere dalla data del 01/01/2010 e pertanto la nuova scadenza è il 31/12/2010 con l'obbligo di comunicare a questo Settore, le date di inizio e ultimazione dei lavori per i relativi accertamenti;

b. le opere dovranno essere realizzate secondo i grafici progettuali, approvati secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 152 del 19/12/2007, che qui si intendono integralmente riportate ed accettate dal Comune di Avellino ed eventuali successori o aventi causa;

c. il Comune di Avellino ed eventuali subentranti, successori o aventi causa, alla fine dei lavori dovrà trasmettere il Certificato di collaudo delle opere;

c. le opere non potranno essere realizzate in assenza del Decreto di proroga del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino.

Avverso il presente Decreto Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto Dirigenziale viene trasmesso:

-in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C. per la pubblicazione;

- in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- al Comune di Avellino - – Settore LL.PP. – Gestione e Direzione OO.PP. Collaudi ed Opere in Concessione.

Il Dirigente del Settore
Dr. Geol. Giuseppe Travìa