



Decreto Dirigenziale n. 11 del 28/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 321
COMUNE DI BUONABITACOLO CUAA 83002300651 - CONCESSIONE ULTERIORE
PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 713
DEL 28.05.2010 E SS.MM.II

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n.32 del 05/08/2008 e n. 40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che

- con **DRD n. 713 del 28/05/2010** al Comune di **BUONABITACOLO** identificato dal CUAA 81000690651, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 177.481,96 pari al 100% della spesa ammessa di € 177.481,96 per la realizzazione di un progetto di investimenti;
- con **DRD 1114 del 29/07/2010** è stato concesso al Comune di **BUONABITACOLO** un contributo IVA in conto capitale pari ad € 22.754,65;
- con **DRD 1723 del 29/11/2011** a seguito delle risultanze della gara di appalto il contributo concesso veniva rideterminato in euro 158.186,07;
- con **DRD 506 del 10/09/2012** a seguito delle risultanze della gara di appalto il contributo IVA concesso in conto capitale veniva rideterminato in euro 20.427,01;
- con **DRD n. 374 del 29/06/2012** veniva differita la data di ultimazione per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese al 07/06/2013;
- con **DRD n. 152 del 15/05/2013** veniva concessa una proroga per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese al 04/11/2013;
- con **DRD 92 del 14/11/2013** veniva concessa un ulteriore proroga per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese al 04/03/2014;
- con **DRD 87 del 28/04/2014** veniva concessa un ulteriore proroga per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese al 03/09/2014;
- con **DRD 392 del 25/09/2014** veniva concessa un ulteriore proroga per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese al 02/01/2015;

VISTO il **DRD n. 651 del 03/06/2014** “Indicazioni operative per l’utilizzo dei fondi PSR Campania 2007/2013 relativamente al completamento degli interventi nella fase di chiusura del Programma” il quale stabilisce che tutte le iniziative già finanziate per le quali dovessero essere presentate richieste di proroga, possono essere prorogate solo in circostanze particolari effettivamente idonee a giustificare i ritardi al fine di rispettare il **termine ultimo del 30 giugno 2015**.

VISTO il recente **DRD 652 del 03/06/2014** “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 – Modifica delle Disposizioni Generali e dei Bandi di Attuazione – Beneficiari Enti Pubblici – Presentazione domande di pagamento per SAL per un importo complessivo fino al 100% del contributo concesso”

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 02/01/2015 con **DRD 392 del 25/09/2014**;

VISTA l'istanza di ulteriore proroga di 120 giorni inoltrata dal Comune di **BUONABITACOLO** ed acquisita agli atti del Settore in data 31/12/2014 a seguito trasmissione fax e registrata con prot. 2015.000303 in data 02/01/2015 è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto;

RITENUTO che

Non ricorrono le condizioni per applicare le sanzioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 essendo pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto

VISTE Le motivazioni addotte nella istanza di ulteriore proroga trasmesse con nota prot. 5141 del 31/12/2014 acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 02/01/2015 con prot. n. 2015.000303;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali;

- Il ritardo della sola connessione dei pannelli fotovoltaici per l'energizzazione dell'edificio alla rete Enel/Terna;
- La chiusura contabile dell'opera.

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 713 del 28/05/2010 e smi nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 120 a far data dal 02/01/2015 e pertanto lo stesso scadrà il 02/04/2015;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 713 del 28/05/2010 e smi nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 120 a far data dal 02/01/2015 e pertanto lo stesso scadrà il 02/04/2015

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Direttore Generale in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente UOD 52 – 6 – 6 anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'U.D.P.C. Segreteria di Giunta Regionale Ufficio III “Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- all'U.D.P.C. Segreteria di Giunta Regionale Ufficio V “Bollettino Ufficiale ai fini della relativa pubblicazione ai sensi del D.Lgs. N. 33/2013 artt. 26 e 27;

Dr. Giuseppe GORGA