



Decreto Dirigenziale n. 12 del 28/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 MISURA 321
COMUNE DI VALVA CUAA 82004670657 CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1140 DEL 02.08.2010
E SS.MM.II

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-20013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che

- con proprio **DRD n. 1140 del 02/08/2010** al Comune di **VALVA** identificato dal **CUAA** 82004670657, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 518.725,84 pari al 100% della spesa ammessa di € 518.725,84 per la realizzazione di un progetto di investimenti;
- con **DRD 1748 del 02/12/2010** è stato concesso al Comune di **VALVA** un contributo IVA in conto capitale pari ad € 62.694,77;
- con **DRD 1117 del 26/09/2011** a seguito delle risultanze della gara di appalto il contributo concesso, veniva rideterminato in euro 381.344,22;
- con **DRD 1444 del 07/11/2011** a seguito delle risultanze della gara di appalto il contributo IVA concesso, veniva rideterminato in euro 46.566,14;
- con **DRD n. 374 del 29/06/2012** veniva differita la data di ultimazione per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese al 25/09/2013;
- con **DRD 265 del 07/08/2013** veniva approvata una variante in corso d’opera;
- con **DRD 422 del 25/09/2013** veniva concessa un proroga per la realizzazione del progetto sino al 24/12/2013 ;
- con **DRD 131 del 20/01/2014** veniva concessa un proroga per la realizzazione del progetto sino al 23/03/2014;
- con **DRD 245 del 28/07/2014** veniva concessa un proroga per la realizzazione del progetto sino al 22/12/2014;

VISTO il **DRD n. 651 del 03/06/2014** “Indicazioni operative per l’utilizzo dei fondi PSR Campania 2007/2013 relativamente al completamento degli interventi nella fase di chiusura del Programma” il quale stabilisce che tutte le iniziative già finanziate per le quali dovessero essere presentate richieste di proroga, possono essere prorogate solo in circostanze particolari effettivamente idonee a giustificare i ritardi al fine di rispettare il **termine ultimo del 30 giugno 2015**.

VISTO il recente **DRD 652 del 03/06/2014** “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 – Modifica delle Disposizioni Generali e dei Bandi di Attuazione – Beneficiari Enti Pubblici – Presentazione domande di pagamento per SAL per un importo complessivo fino al 100% del contributo concesso”

CONSIDERATO che:

- il termine ultimo per la conclusione del progetto, posticipato al 22/12/2014 con DRD 245 del 28/07/2014 applicando una sanzione in ragione del 4%, così poiché la richiesta di proroga, era pervenuta oltre i termini assegnati per il completamento del progetto.

VISTA l'istanza prot. 6782 del 22/12/2014 trasmessa a mezzo fax in data 22/12/2014 ed acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 23/12/2014 con prot. 2014.0874556 con la quale il comune di VALVA richiede il riconoscimento di una ulteriore proroga;

ACCERTATO che l'istanza di ulteriore proroga prot. 6782 del 22/12/2014 con la quale si richiedono 60 giorni di proroga è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto;

ESAMINATE le motivazioni addotte nella nota prot. 5673 del 21/10/2014 emerge che i lavori sono stati ultimati e collaudati ed è in atto la rendicontazione finale;

RITENUTO che

Non ricorrono le condizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 poiché l'istanza è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto;

- **CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché non imputabili a carenza progettuale.

RITENUTO che:

- quanto sopra esposto ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto, tale da poter modificare i propri DRD n. 1140 del 02/08/2010 e smi nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 60 a far data dal 22/12/2014 e pertanto lo stesso scadrà il 19/02/2015;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare i propri DRD n. 1140 del 02/08/2010 e smi nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni 60 a far data dal 22/12/2014 e pertanto lo stesso scadrà il 19/02/2015

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Direttore Generale in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente UOD 52 – 6 – 6 anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007/2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'U.D.P.C. Segreteria di Giunta Regionale Ufficio III "Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- all'U.D.P.C. Segreteria di Giunta Regionale Ufficio V "Bollettino Ufficiale ai fini della relativa pubblicazione ai sensi del D.Lgs. N. 33/2013 artt. 26 e 27;

Dr. Giuseppe GORGA