



Decreto Dirigenziale n. 117 del 19/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - GAL CASACASTRA MISURA 313 CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN CAPITELLO, DA DESTINARE A POLO CULTURALE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI TURISTICI, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N.29 DEL 22 11 2013, COMUNE DI ISPANI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 44 del 26.01.2009 e n. 346 del 19.01.2009 sono stati adottati i bandi per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con il PSR della Campania 2007/2013, in applicazione dell'articolo 62 del Regolamento CE n. 1698/2005, è stato previsto l'Asse 4 – Approccio Leader;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;
- con nota n. 0878832 del 24/12/2014, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha disposto che la UOD-STP di Salerno, provvederà per le misure 411-412-413 e 431 a soddisfare eventuali richieste da parte dei beneficiari dei GAL relative alle misure del PSR;

VISTE le Disposizioni Generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR approvati con DRD n. 3 del 18/01/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 313;

CONSIDERATO che ai sensi del PSR della Campania 2007/2013, Asse 4 – Approccio Leader, ed a valere sulla Misura 41, sottomisura 413, Azione 313, il GAL Casacasta, con proprio Provvedimento di Concessione n. 29 del 22/11/2013 al Comune di Ispani identificato dal CUAA 84001590656, tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 247.771,71 pari al 100.% della spesa ammessa di € 247.771,71 per la realizzazione di un progetto di investimenti;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in data 22/11/2014;
- con nota n. 190660 del 18/03/2014, ad oggetto: chiusura degli interventi del PSR 2007-2013, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha ritenuto opportuno fissare la chiusura tecnica e finanziaria degli interventi al 30 giugno 2015;

VISTA l'istanza di proroga inoltrata dalla ditta Comune di Ispani al Coordinatore del Gal Casacasta con prot. n.6172 del 21/11/2014, e trasmessa con nota n.114 del 11/02/2015 al Servizio Territoriale Provinciale di Salerno in data 12/02/2015, protocollo regionale n. 98008,

CONSIDERATO che sulla predetta istanza per 180 giorni di proroga è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Servizio, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili, non dipendenti dalla volontà del richiedente;

DATO ATTO che l'istanza di proroga è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto non vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

RITENUTO di poter modificare il Provvedimento di Concessione n.29 del 22/11/2013 a favore del Comune di Ispani, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione del progetto è prorogato di giorni 180 a far data dal 22/11/2014 e pertanto lo stesso scadrà il 21/05/2015;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato, di modificare il Provvedimento di Concessione n.29 del 22/11/2013 a favore del comune di Ispani, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione del progetto è prorogato di giorni 180 a far data dal 22/11/2014 e pertanto lo stesso scadrà il 21/05/2015;

Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria Comune di Ispani

- alla Direzione Generale in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2013
- al Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013
- al Referente Regionale della misura 313
- al RUFA.
- All'UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. ai fini della pubblicazione ai sensi del D. L. g.s. n. 33/2013 art. 26 e 27
- all'UDCP segreteria Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali – archiviazione Decreti Dirigenziali

Dott. Giuseppe Gorga