



Decreto Dirigenziale n. 10 del 28/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007- 2013 - MISURA 313
INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE CONCESSIONE ULTERIORE
PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO VIRTUALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PERCORSO DELLE MURA DI GIOI COMUNE DI GIOI DI CUI AL DECRETO DI
CONCESSIONE N. 1295 DEL 02 09 2010 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 e successivo DRD 1 del 10/01/2011 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;
- con DRD 37/2012 ad oggetto: Differimento termine per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici per le misure del PSR Campania 2007/2013, viene stabilito che il termine finale per la conclusione delle operazioni da parte dei soggetti Beneficiari Pubblici afferenti anche alla Misura 313 è di 36 mesi, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione, e si demanda ai Dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi
- in riferimento al DRD n. 37 del 18/05/2012, con circolare esplicativa n. 421884 del 01/06/2012 circa la problematica delle richieste di proroghe e differimenti termini viene chiarito che la conclusione del progetto, coincidente con la domanda di saldo, deve ultimarsi entro il termine di 36 mesi dalla notifica del decreto di concessione e che, trascorso tale termine, eventuali ulteriori proroghe o differimenti dei termini entro cui deve essere completata l'operazione potranno essere concessi dai Soggetti Attuatori solo in circostanze particolari effettivamente idonee a giustificare i ritardi
- con nota n. 190660 del 18/03/2014, ad oggetto: chiusura degli interventi del PSR 2007-2013, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha ritenuto opportuno fissare la chiusura tecnica e finanziaria degli interventi al 30 giugno 2015;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **313** approvati con DRD n. **40/2009** e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1295 del 02/09/2010 alla ditta Comune di Gioi identificata dal CUAA 84000570659, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 249.706,41 pari al 100.% della spesa ammessa di € 249.706,41 per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato in € 240.885,47 con Decreto di Concessione n. 1418 del 21/10/2011 a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 378 del 29/06/2012 ad oggetto: Differimento termine per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici per le misure del PSR Campania 2007/2013 il termine ultimo per la conclusione del progetto approvato con Decreto di Concessione n. 1295 del 02/09/10, è stato differito di 36 mesi dalla data di notifica, avvenuta il 23/10/2010, è stato posticipato al 22/10/2013

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 373 del 03/12/2013 ad oggetto: Differimento termine per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici per le misure del PSR Campania 2007/2013 il termine ultimo per la conclusione del progetto approvato con Decreto di Concessione n. 1295 del 02/09/10, è stato differito di 150 giorni dalla scadenza del 22/10/2013 e posticipato al 21/03/2014

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 109 del 12/05/2014 ad oggetto: Concessione proroga del termine per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici per le misure del PSR Campania 2007/2013 il termine ultimo per la conclusione del progetto approvato con Decreto di Concessione n. 1295 del 02/09/10, è stato differito di 150 giorni dalla scadenza del 21/03/2014 e posticipato al 18/08/2014;

CONSIDERATO che con proprio DRD n.348 del 09/09/2014 ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007- 2013 - Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche Concessione ulteriore proroga del termine di conclusione del progetto denominato Realizzazione di un ecomuseo virtuale per la valorizzazione del percorso delle mura di Gioi, di cui al Decreto di concessione n. 1295 del 02/09/2010 il termine per la conclusione delle operazioni è stato differito di 90 giorni dalla scadenza del 18/08/2014 e posticipato al 16/11/2014;

VISTA l'istanza di proroga inoltrata dalla ditta Comune di Gioi con nota n°2811 del 11/11/2014, acquisita agli atti del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno in data 13/11/2014 protocollo regionale n. 764393;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza di proroga di 165 giorni richiesti è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Servizio, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili, non dipendenti dalla volontà del richiedente;

DATO ATTO che l'istanza di proroga è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto non vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

RITENUTO di poter modificare il proprio Decreto di Proroga n. 348 del 09/09/2014, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione del progetto è prorogato di giorni 165 a far data dal 16/11/2014 e pertanto lo stesso scadrà il 30/04/2015;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato, di modificare il proprio Decreto di Proroga n. 348 del 09/09/2014 nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione del progetto è prorogato di giorni 165 a far data dal 16/11/2014 e pertanto lo stesso scadrà il 30/04/2015

Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria Comune di Gioi

- alla Direzione Generale in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2013
- al Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013
- al Referente Regionale della misura 313
- al RUFA.
- All'UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. Ai fini della pubblicazione ai sensi del D. L. g.s. n. 33/2013 art. 26 e 27
- all'UDCP segreteria Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali – archiviazione Decreti Dirigenziali

Dott.Giuseppe Gorga