

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante approvabile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 40.690,00	0,35400	€ 21.389,17	€ 19.300,83	€ 19.300,83
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00		-€ 537,48	€ 4.537,48	€ 4.000,00
	3 - Manodopera	€ 88.480,00		-€ 11.829,41	€ 100.309,41	€ 88.480,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 133.170,00		€ 9.022,28	€ 124.147,72	€ 111.780,83
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2-Spese generali (max 12% di A1+A2+B1)	€ 14.530,40		€ 11.835,91	€ 2.694,49	€ 14.530,40
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 14.530,40			€ 2.694,49	€ 14.530,40
	Totale investimento (A+B)	€ 147.700,40		€ 20.858,19	€ 126.842,21	€ 126.311,23
C	IVA					
	C 1 - IVA lavori 10%	€ 0,00			€ 12.414,77	€ 11.178,08
	C 2 - IVA su SG	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE IVA	€ 0,00		€ 4.098,92	€ 12.414,77	€ 11.178,08
	Riconosciuta su fondo FSI	€ 16.513,69				
IMPORTO TOTALE DEL					€ 139.256,98	€ 126.311,23

Il responsabile UDA
Dot. Giuseppe Gallo