



## **Decreto Dirigenziale n. 53 del 25/02/2015**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 16 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MIS. CLUSTER 112/121 CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO APPROVATO CON DD N. 67 DEL 04/02/2011 A FAVORE DELLA DITTA TOZZI LUCIA CON CUA TZZLCU70E64A783P

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto ai termini del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con D.D. dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative ed è stato adottato il Bando per la Misura 121, pubblicato sul BURC Numero Speciale del 29/09/2008;
- con Decreto Dirigenziale n. 67 del 04/02/2011 veniva concesso un contributo alla Ditta TOZZI Lucia, identificata con CUAA TZZLCU70E64A783P, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura Cluster 112 – 121, per un importo di €. 238.003,70 ed un relativo contributo di €. 142.802,22 con un premio di primo insediamento pari ad € 30.000,00;
- per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 18 mesi per la realizzazione delle opere;
- con il DRD n. 76 del 03/08/2012 l'ex Coordinatore dell'A.G.C.11 fissava in 24 mesi, il nuovo termine per l'ultimazione di tutti gli interventi finanziati con la Misura Cluster 112-121, con decorrenza dalla data di notifica del decreto di concessione al beneficiario, fatto salvi i termini più lunghi già concessi con atti di proroga emessi dai Soggetti Attuatori alla data del suddetto decreto;
- con il DRDR 651 del 3/6/2014 si dispone che per tutte le iniziative già finanziate per le quali dovessero essere presentate richieste di proroga va precisato che è possibile concederle solo in circostanze particolari ma ribadendo che il termine ultimo e non derogabile entro cui completare i lavori e gli adempimenti connessi è il 30 giugno 2015.

### RILEVATO

- che con la nota pervenuta il 02/02/2015 e protocollata al n. 69062 la ditta TOZZI Lucia ha chiesto la concessione di un'ulteriore proroga di mesi sei per l'ultimazione degli investimenti fornendo idonea documentazione giustificativa;

### DATO ATTO che

- con nota n. 604716 del 06/08/2012 la Ditta TOZZI Lucia chiedeva una proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con propria nota n. 153572 del 01/03/2013;
- con la successiva nota n. 83150 del 04/02/2013 la suindicata Ditta chiedeva una ulteriore proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con DD n. 89 del 28/02/2013 a 30 mesi;
- con nota n. 556582 del 31/07/2013 la suindicata Ditta chiedeva una ulteriore proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con DD n. 254 del 26/11/2013 a 36 mesi;
- con successiva nota n. 85840 del 05/02/2014 la suindicata Ditta chiedeva una ulteriore proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con DD n. 95 del 27/05/2014 a 42 mesi;
- con successiva nota n. 551350 del 07/08/2014 la suindicata Ditta chiedeva una ulteriore proroga dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, concessa con DD n. 39 del 03/02/2015 a 48 mesi;

### TENUTO CONTO che

- nei citati Decreti Dirigenziali di proroga, agli artt. 4 e 5, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- con il DRD n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto: “Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008” con il quale, tra l'altro, il già Coordinatore dell'Area decretava di prorogare i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affida agli ex Dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;
- con DRD 34 del 05/08/2011 si riapprovano le Disposizioni generali per l'attuazione delle misure PSR e si dispone, tra l'altro, che l'ufficio attuatore ha facoltà di concedere più proroghe ai termini fissati per la realizzazione degli investimenti per cause di forza maggiore e può derogare alle condizioni generali per gravissimi motivi e solo a seguito di valutazione in merito alla dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi
- con il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del già Coordinatore dell'AGC 11, nella qualità di 'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 si dispone che “le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi....”
- sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, come risulta da verbale n. 92771 del 10/02/2015 con il quale il tecnico istruttore ha accertato che i lavori previsti ed i pagamenti sono stati realizzati per circa il 95%, ritenendo valide e giustificabili le motivazioni addotte in quanto verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili, dipendenti dalla volontà del richiedente
- che con nota n. 190560 del 10/03/2014 l'autorità di Gestione PSR Campania 2007-2013 ribadisce quale termine ultimo per la chiusura tecnica e finanziaria degli interventi il 30 giugno 2015;

#### VISTO

- il DRD N. 651 del 03.06.2014 del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nella qualità dell' Autorità di Gestione PSR avente per oggetto “Indicazioni operative per l'utilizzo dei fondi PSR Campania 2007/2013 relativamente al completamento degli interventi nella fase di chiusura del Programma

#### RITENUTO

- pertanto, di poter procedere ai sensi dei DRD n. 47 del 23/6/2010 e n. 7 del 26/01/2012 alla concessione di una ulteriore proroga delle scadenze di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 67 del 04/02/2011 e dei successivi Decreti di proroga, rispettivamente elevando a mesi 51, quanto fissato dall'art. 4 e a mesi 51 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5; stabilendo in tal modo il termine di scadenza dei succitati artt. fino al **30/05/2015**.

#### VISTO

- il Regolamento n. 12/2011;
- la D.G.R. n. 191 del 12/04/2012
- la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 e s.m. e i
- il Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania, approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e s.m. e i.
- il D.P.G.R. n. 44 del 13/02/2013 e s.m. e i
- la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal referente della misura Cluster 112 – 121 PSR 2007-2013

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

1. **concedere** alla Ditta TOZZI Lucia, identificata con CUAU TZZLCU70E64A783P un'**ulteriore proroga** dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese, a valere sulla Mis. 112-121 Cluster PSR 2007-2013, rispettivamente elevando a mesi 51, il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 e a mesi 51 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 67 del 04/02/2011 e dei successivi Decreti di proroga, portando in tal modo il termine di scadenza dei succitati artt. fino al **30/05/2015**;
2. confermare quanto contenuto in tutte le altre parti del proprio Decreto Dirigenziale n. 67 del 04/02/2011;
3. confermare quanto prescritto nel DRD 651 del 03/06/2014 circa il termine ultimo del 30/06/2015, non derogabile, per il completamento dei lavori, pena il recupero delle risorse erogate ai beneficiari;
4. Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:  
Al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;  
Al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 – 2013;  
Al Dirigente dell'ex Settore IPA ;  
Al RUFA;  
all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali  
all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Luigi BACCARI