

Misura 226 - PIRAP I CM Vallo di Diano DICA n°8620 60 del 16/12/2013 Variante					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE					
A + B	Lavori	Spesa ammessa	Ripartizione spesa approvata con determinazione n°24 del 27/02/2015	Variante ammissibile	Economie su spesa ammessa
A	Lavori in amministrazione diretta		€ 272.038,79	€ 272.038,79	
	a1) Monte San Giacomo		€ 191.678,79	€ 191.678,79	
	a2) Comune di San Rufo		€ 39.175,50	€ 39.175,50	
	a3) Comune di Sanza		€ 41.184,50	€ 41.184,50	
B	Lavori in appalto		€ 146.108,32	€ 146.108,32	
	b1) Importo soggetto a ribasso	€ 373.373,84	€ 86.876,26	€ 86.876,26	
	b2) Costo totale manodopera	€ 0,00	€ 58.251,75	€ 58.251,75	
	b2) Oneri per la sicurezza	€ 3.644,30	€ 980,31	€ 980,31	
	Totale Importo lavori	€ 377.018,14	€ 418.147,11	€ 418.147,11	-€ 41.128,97
C	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	c1) - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 8.271,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.271,82
	c2) - Acquisizione aree	€ 36.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.800,00
	c2) -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 46.234,80	€ 50.177,65	€ 46.234,80	€ 0,00
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 91.306,62	€ 50.177,65	€ 46.234,80	€ 45.071,82
	Totale investimento (A+B+C)	€ 468.324,76	€ 468.324,76	€ 464.381,91	€ 3.942,85
D					
	D 1 - Iva su SG		€ 11.039,08	€ 10.171,66	
	D 2 - IVA su imprevisti		€ 0,00	€ 0,00	
	D 3 - IVA su Lavori in appalto		€ 32.143,83	€ 32.143,83	
	D 4 - IVA su Lavori in economia		€ 13.496,36	€ 13.496,36	
	Totale IVA	€ 103.031,44	€ 56.679,27	€ 55.811,85	€ 47.219,59
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 571.356,20				

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)