

Misura 227 - PIRAP II Laureana Cilento DICA n°2668 12 del 15/04/2014

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 70.508,86	0,10430	€ 7.354,07	€ 63.154,79
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.578,27		€ 0,00	€ 2.578,27
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 73.087,13		€ 7.354,07	€ 65.733,06
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Forniture	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.794,12		€ 0,00	€ 2.794,12
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	4 - Allacciamenti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 8.770,47		€ 0,00	€ 8.770,47
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 11.564,59		€ 0,00	€ 11.564,59
	Totale investimento (A+B)	€ 84.651,72		€ 7.354,07	€ 77.297,65
C					
	C 1 - IVA su SG 22%	€ 1.929,50			€ 1.929,50
	C 2 - IVA su imprevisti 22%	€ 614,71			€ 614,71
	C 3 - IVA su Lavori 22%	€ 16.079,17			€ 14.461,27
	C 4 - IVA su forniture 22%	€ 0,00			€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF 22%	€ 0,00			€ 0,00
	Totale IVA	€ 18.623,38		€ 1.617,90	€ 17.005,48
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 103.275,10				€ 94.303,13

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)