

Misura 227 - PIRAP II Laureana Cilento DICA n°2667 92 del 15/04/2014

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA

A	Lavori	Spesa ammessa	Assestamento voci pre gara	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 70.508,86	€ 70.961,86	0,10200	€ 7.238,11	€ 63.723,75
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.578,27	€ 2.278,69		€ 0,00	€ 2.278,69
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 73.087,13	€ 73.240,55		€ 7.084,69	€ 66.002,44
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Forniture	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.794,12	€ 2.590,07		€ 204,05	€ 2.590,07
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	4 - Allacciamenti	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	4 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 8.770,45	€ 8.788,86		-€ 18,41	€ 8.788,86
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 11.564,57	€ 11.378,93		€ 185,64	€ 11.378,93
	Totale investimento (A+B)	€ 84.651,70	€ 84.619,48		€ 7.270,33	€ 77.381,37
C						
	C 1 - IVA su SG 22%	€ 1.929,50	€ 1.933,55			€ 1.933,55
	C 2 - IVA su imprevisti 22%	€ 614,71	€ 569,82			€ 569,82
	C 3 - IVA su Lavori 22%	€ 16.079,17	€ 16.112,92			€ 14.520,54
	C 4 - IVA su forniture 22%	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	C 5 - IVA su redazione PAF 22%	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	Totale IVA	€ 18.623,37	€ 18.616,29		€ 1.599,47	€ 17.023,90
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 103.275,07					€ 94.405,27

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)