

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni, Fondo Investimento Occupazionale (FIO) – **Decreto Dirigenziale n. 66 del 26 maggio 2010 – Provincia di Napoli: Ex SS. 270 "Anello dell'isola d'Ischia" - Decreto dirigenziale n. 106 del 6 giugno 2007 - Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle gallerie "Fasolara" e "Acquedotto" - Approvazione del nuovo quadro economico per effetto della perizia di variante tecnica e suppletiva approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 137 del 24/02/2010**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

PREMESSO

- ☞ che la Giunta regionale con deliberazione n. 2037 del 13/12/2006 ha approvato la ripartizione della somma di € 2.500.000,00 per l'adeguamento funzionale delle gallerie e per i dissesti franosi dei versanti prospicienti le strade regionali al fine del miglioramento della sicurezza stradale;
- ☞ che al Settore Opere Pubbliche è attribuita la competenza in materia di viabilità regionale, per quanto riguarda la programmazione e il coordinamento degli interventi;
- ☞ che con decreto dirigenziale n.106 del 06/06/2007 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.500.000,00 sulla U.P.B. 1.1.6 Cap. 2138 del Bilancio Gestionale 2007 cod.bil. 2-02-03 e stabiliti i criteri di erogazione dei fondi;
- ☞ che con il suddetto decreto dirigenziale n.106/07 è stata impegnata a favore della Provincia di Napoli la somma di € 761.586,45, ripartita secondo le tabelle "A" e "B" allegate allo stesso decreto dirigenziale, come di seguito riportato:
 - 1) Tab. A - finanziamento degli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle gallerie presenti sulla SS. 270 "**Anello dell'isola d'Ischia**" e sulla SS. 366 "Agerolina" per complessivi € 428.253,12;
 - 2) Tab. B - finanziamento degli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sulle strade regionali di interesse turistico interessate da movimenti franosi per complessivi € 333.333,33;
- che la Provincia di Napoli con deliberazione di Giunta provinciale n. 1099 del 20/12/2007 ha approvato il progetto: Ex SS 270 "**Anello dell'isola d'Ischia**" - Ripristino e messa in sicurezza delle gallerie "Fasolara" e "Acquedotto" per l'importo complessivo di € 261.573,32, di cui € 214.668,30 per lavori, € 42.933,66 per IVA ed € 3.971,36 per incentivo;
- che con contratto, rep. 12926 del 03/12/2008, i lavori, a seguito di pubblico incanto, sono stati appaltati all'impresa Sciairedil S.r.l. con sede legale in Quarto (NA) C.F. 07273740634 per l'importo di € 151.501,11 al netto del ribasso di gara del 31,00486%, oltre IVA al 20%;
- che, per effetto di detta aggiudicazione, il quadro economico risulta rimodulato come appresso indicato: importo complessivo € 185.772,69, di cui € 151.501,11 per lavori, comprensivi di € 7.705,01 per oneri di sicurezza ed € 3.253,80 per oneri di discarica, oltre € 3.971,36 per compenso incentivante ed € 30.300,22 per IVA al 20%.

RILEVATO

- che questo Settore a seguito della richiesta della Provincia di Napoli, nota acquisita agli atti con prot.n. 500656 del 09/06/2009, ha autorizzato la redazione della perizia di variante e suppletiva, nell'ambito del 20%, per la messa in sicurezza della "*Parte più pericolosa confinante con l'attuale intervento*" con nota prot. n. 525368 del 16/06/2009;
- che la Provincia di Napoli, con nota acquisita agli atti con prot.n. 238878 del 17/03/2010, ha trasmesso la deliberazione di Giunta provinciale n. 137 del 24/02/2010, corredata dagli elaborati "*Relazione tecnica ed illustrativa*" e "*quadri economici*", con la quale ha approvato la perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 32.619,32, di cui € 26.546,82 per lavori, compreso € 316,27 per oneri di sicurezza ed € 925,32 per oneri di discarica, ed € 6.072,50 per somme a disposizione.

CONSIDERATO

- ☞ che questo Settore con nota, acquisita agli atti con prot.n. 318716 del 13/04/2010, ha preso atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- ☞ che l'importo netto della perizia di variante, pari a € 32.619,32, può essere prelevato dalle economie derivanti dal ribasso d'asta, pari a € 75.800,62;
- ☞ che, pertanto, le economie si riducono a € 43.181,30;
- ☞ che, conseguentemente, occorre rimodulare il quadro economico dell'intervento per il finanziamento della maggiore spesa di perizia.

RITENUTO

- ☞ di dover provvedere all'approvazione del nuovo quadro economico, in virtù di quanto riferito nella narrativa che precede, per l'importo complessivo netto di € 218.392,02, così suddiviso:

A) LAVORI

A1) lavori di progetto al netto del ribasso del 31,00486%	€ 151.501,11
A2) lavori di perizia (importo netto)	€ 26.546,82
A3) Importo complessivo netto	€ 178.047,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) art. 18 legge 109/94	€ 4.734,50	
B2) IVA su lavori al 20%	€ 35.609,59	
totale somme a disposizione		€ 40.344,09
IMPORTO TOTALE NETTO DI PERIZIA		€ 218.392,02

RILEVATO

- che la perizia di variante e suppletiva impegna un maggiore importo di € 32.619,32, di cui € 26.546,82 per lavori.

VISTI

- la legge regionale n. 7/2002 *"Ordinamento contabile della Regione Campania"*;
- la legge regionale n. 2 del 21/01/2010 *"Formazione bilancio annuale e pluriennale"*;
- la legge regionale n. 3 del 21/01/2010 *"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012"*;
- la deliberazione di G.R. n. 92 del 09/02/2010 *"Approvazione bilancio gestionale 2010"*;
- la deliberazione di G.R. n. 211 del 01/02/2008 *"Revisione codificazione SIOPE"*;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- la deliberazione di G.R. n. 2119 del 31/12/2008;
- il decreto dirigenziale n. 106 del 06/06/2007;
- il positivo controllo preventivo, contabile e gestionale, dei capitoli di bilancio di competenza del Settore OO.PP. operato dal Controller Contabile dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici.

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- ☞ di approvare, il nuovo quadro economico per l'importo complessivo netto di € 218.392,02, così suddiviso:

A) LAVORI

A1) lavori di progetto al netto del ribasso del 31,00486%	€ 151.501,11	
A2) lavori di perizia (importo netto)	€ 26.546,82	
A3) Importo complessivo netto		€ 178.047,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) art. 18 legge 109/94

€ 4.734,50

B2) IVA su lavori al 20%

€ 35.609,59

totale somme a disposizione

€ 40.344,09**IMPORTO TOTALE NETTO DI PERIZIA****€ 218.392,02**

- ∞ di prelevare la maggiore spesa di € 32.619,32 dalle economie derivanti dal ribasso d'asta contrattuale;
 - ∞ di stabilire che l'importo delle economie realizzate, pari a € 43.181,30, rientra nelle disponibilità di questo Settore per successiva programmazione;
- 4) di inviare il presente decreto, ad avvenuta esecutività;
1. alla Segreteria di Giunta;
 2. al Settore Entrate e Spesa;
 3. al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C. per la pubblicazione;
 4. al Coordinatore dell'A.G.C. Lavori Pubblici;
 5. alla Provincia di Napoli.

Il Dirigente del Settore
Ing. Luigi A. M. Cicalese