

**STRUTTURA DI COORDINAMENTO  
LEGGE 80/84****DECRETO N.59**

**VISTI** gli artt. 4 e 5 della L. 18.4.84 n. 80;

**VISTA** la deliberazione CIPE in data 2.5.85 e successive modificazioni ed integrazioni che ha approvato, tra l'altro, il Programma Triennale di sviluppo della Regione Campania.

**PREMESSO CHE:**

- con ordinanza n. 522 del 05.12.91 è stata aggiudicata, in esito ad appalto-concorso, la concessione dell'intero intervento di "Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli" con affidamento del primo lotto finanziato al Consorzio Rione Terra Pozzuoli;
- la concessione è stata disciplinata con contratto n. 61/92, che prevede l'affidamento della realizzazione di altri lotti esecutivi in caso di ulteriori finanziamenti, mediante la stipula di atti aggiuntivi;
- con successivi atti aggiuntivi alla convenzione principale è stata disciplinata l'attuazione dei lotti, a fronte di nuovi finanziamenti assentiti, I, II, III, IV, V, VI, VII eseguiti e collaudati;
- sono in corso i lavori del lotto VIII, approvato con Ord. n. 1272 del 27.06.2012, affidato in esecuzione con l'atto aggiuntivo n. 125 del 09.04.2015;
- sono in corso i lavori del lotto IX, approvato con Ord. n. 1290 del 10.02.2014, affidato in esecuzione con l'atto aggiuntivo n. 123 del 30.09.2014 integrato con atto aggiuntivo n. 124 del 21.10.2014.

**VISTO**

- l'Accordo Procedimentale di Programma per il "Compendio Rione Terra – Porto di Pozzuoli sottoscritto in data 09.02.01;
- il decreto del Presidente G.R.C. n. 000334 del 23.06.2004 con il quale è stato approvato l'Accordo di Programma per la definizione e l'attuazione dell'intervento di Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli in coerenza con la Delibera del Consiglio Comunale di Pozzuoli n. 78 del 15.10.2002 ed in attuazione dell'accordo procedimentale del 09.02.2001.

**TENUTO CONTO CHE**

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificati rallentamenti e periodi di stasi per cause non imputabili al concessionario il quale ha proceduto ad una autonoma sospensione delle attività cantieristiche in considerazione del rilevante credito maturato ai sensi dell'art. 133 co.1 Codice degli Appalti;
- a conclusione dei numerosi incontri in sede istituzionale, finalizzati al superamento delle problematiche, si è addivenuti, anche a tutela anche della Amministrazione concedente, in data 25 ottobre 2013 alla firma di una proposta transattiva nella quale erano individuati gli oneri riconosciuti e le modalità di erogazione;
- con l'atto transattivo si è addivenuti ad una transazione bonaria che assicurasse la pronta ripresa delle lavorazioni; lo schema di atto è stato sottoposto al C.T.A. nella seduta del 06.12.2013 che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, n. 378.

**CONSIDERATO CHE**

- con Decreto Dirigenziale n. 02 del 08.09.2014, preso atto dei pareri del C.T.A. n. 378 del 06.12.2013 e n. 381 del 15.04.2014, è stato approvato lo schema di atto transattivo per la composizione bonaria di ogni controversia relativa alla concessione n. 61/92, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
- con lo stesso provvedimento è stato approvato il progetto del lotto X dei lavori di Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli finanziato con fondi rinvenienti dalle economie della L.80/84 per € 7.864.254,87 ed è stato dato incarico alla Struttura di Coordinamento di predisporre lo schema di atto aggiuntivo per la disciplina dell'esecuzione dei lavori del lotto;
- a seguito di ulteriori problematiche vi è stato un rallentamento nell'esecuzione dei lavori per cui il 13.10.2014 fu sottoscritto in Prefettura un accordo fra le parti per un'utile prosecuzione;

- lo schema di atto aggiuntivo, adeguato in alcune specifiche come richiesto dal concessionario e già riportato negli atti recentemente stipulati, contenente la disciplina esecutiva del lotto X come approvato con Decreto Dirigenziale n. 02 del 08.09.2014, ha recepito il favorevole parere del C.T.A. n. 387 del 09.04.2015.

**VISTO** che con il citato parere n. 387/15 il C.T.A. ha tenuto conto che lo schema di atto aggiuntivo del lotto X ha come presupposto l'atto transattivo, per il quale aveva già espresso parere favorevole n. 378 nella seduta del 06.12.2013, ed ha raccomandato la loro contemporanea sottoscrizione.

**CONSIDERATO** altresì che il concessionario ha sottoscritto tale schema per accettazione.

#### **VISTO**

- che con Delibera della Giunta Regionale n. 776 del 30/12/2014 sono stati reiscritti in termini di competenza nel bilancio per l'esercizio finanziario 2014 i fondi di € 7.864.254,87 di cui alla L.80/84, finalizzati al finanziamento di lavori dell'intervento a cura del Presidente G.R.C. preposto all'attuazione dell'art. 4 L80/84, del capitolo 610 esercizio finanziario 1989 di cui alla D.G.R. n. 5837 del 07/11/1989 impegno 3685;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 221 del 05.05.2015 ha autorizzato il riaccertamento ordinario parziale dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, tra cui risulta riaccertato alla competenza del capitolo 2550 del corrente bilancio l'importo di €. 7.864.254,87, del suddetto finanziamento, quale residuo passivo di cui al capitolo 953 del bilancio 2014;
- che con la medesima succitata D.G.R. n. 221/2015 si è disposto, tra l'altro, come previsto dal punto 9.1 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, l'impegno della somma di €. 7.864.254,87 registrato al n. 1376/2015;
- che con D.G.R. n. 225 del 05.05.2015 si è provveduto a dotare, tra l'altro, lo stanziamento di cassa del predetto capitolo di spesa 2550 mediante variazione compensativa in termini di cassa, ai sensi dell'art. 6, comma1, lettera d) della L.R. 5 gennaio 2015, n. 1;
- che con Decreto n. 91 del 05.06.2015 del Dirigente U.O.D. 3, Direzione Generale 1, Dip. 51, si è disposto di autorizzare la U.O.D. Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale Risorse Finanziarie ad emettere a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania – nella sua qualità di Delegato alla spesa - ordine di accreditamento di €. 3.932.127,44 a titolo di prima anticipazione pari al 50% del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento "Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli – X lotto";

**VISTE** le ordinanze del Presidente della Regione Campania delegato all'attuazione dell'art. 4 della legge 80/84 n. 1041/2003, n. 1283/2013, n. 1291/2014 e n. 1292/2014.

Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

#### **DECRETA**

L'approvazione dell'allegato schema di atto aggiuntivo, sottoscritto dal Concessionario, alla convenzione principale n. 61 del 1992 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori del X lotto dell'intervento di "Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli".

La Struttura di Coordinamento è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni altro adempimento ad esso connesso.

Napoli, 10.06.2015

Ing. Agostino Magliulo