



Decreto Dirigenziale n. 278 del 23/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE PROPOSTA DAL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE) COME IDENTIFICATO DAL CUAA 82001490612, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BORGO RURALE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE).

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;
- che il Comune di Castel Campagnano (CE) ha presentato istanza di finanziamento a valersi sulla Misura 322 – “**Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali**” in data 19/07/2013, prot. n. 0529026, per la realizzazione del progetto **lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del borgo rurale di Castel Campagnano (CE)** – ID domanda n. 242172308, identificato con **CUAA: 82001490612** relativamente al bimestre maggio-luglio 2013;
- che sulla base dell'istruttoria svolta, l'istanza è risultata “ammissibile al finanziamento”, e con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto del Settore S.T.A.P.A. - Ce.P.I.C.A. di Caserta, prot. n. 0872658 del 18/12/2013 è stato concesso al Comune di Castel Campagnano (CE) un contributo di € 950.792,12 per **lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del borgo rurale di Castel Campagnano (CE)** ai sensi del P.S.R. Campania 2007-2013, misura 322 – “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”;
- Che con nota prot. n. 0241502 del 04/04/2014 il contributo è stato rettificato in € 950.089,00;
- Che a seguito di gara il contributo è stato rideterminato in € 927.004,10;
- Che il Comune di Castel Campagnano (CE) ha presentato istanza per una **autorizzazione di una variante in corso d' opera in data 6/5/2015**, prot. n. 0310339 del 06/05/2015;

VISTO

gli allegati all' istanza del 6/5/2015 prot. n. 0310339 del 06/05/2015 consistenti in:

- 1) relazione generale di variante;
- 2) planimetria pavimentazione borgo;
- 3) computo metrico estimativo di variante;
- 4) quadro economico di variante;
- 5) quadro comparativo di variante;
- 6) elenco prezzi unitari di variante;

- 7) schema atto di sottomissione;
- 8) analisi dei prezzi di variante;

l' integrazione documentale prodotta dal Comune di Castel Campagnano (CE) del 26/05/2015 prot. n. 0369029 del 27/05/2015 consistente in:

- 1) relazione generale di variante;
- 2) planimetria pavimentazione borgo – particolari costruttivi;
- 3) computo metrico estimativo di variante;
- 4) quadro economico di variante;
- 5) quadro comparativo di variante;
- 6) elenco prezzi unitari di variante;
- 7) schema atto di sottomissione;
- 8) analisi dei prezzi di variante;

con la quale gli interventi di variante precedentemente proposti il 6/5/2015 con prot. n. 0310339 del 06/05/2015 vengono ulteriormente variati e risultano pertanto superati;

l' ulteriore integrazione documentale del 05/06/2015 prot. n. 0387299 del 05/06/2015 consistente in:

- a) stima incidenza sicurezza (oneri diretti);
- b) computo costo speciale sicurezza (oneri indiretti);
- c) quadro di raffronto suddiviso per categoria;

gli ulteriori chiarimenti pervenuti con nota n. 0402641 del 11/06/2015 concernenti precisazioni alla perizia di variante;

il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 16/06/2015 di approvazione del progetto di variante, inoltrato a questa U.O.D. n. 17 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta (CE) in data 17/06/2015 ed acquisito al prot. 0419949 del 18/06/2015;

CONSIDERATO

IL D.D .di rimodulazione finanziaria della D.I.C.A. a seguito di gara prot. n. 0169370 del 11/03/2015 con il quale è stato approvato il seguente quadro economico:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	816.921,50	81.692,15	816.921,50
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	25.000,00	2.500,00	25.000,00
Spese generali (max 12%)	85.082,60	18.718,15	85.082,60
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		102.910,30	
TOTALE	927.004,10	102.910,30	927.004,10

CONSIDERATO

che nella relazione tecnica generale inviata con prot. 0369029 del 27/5/15 (pag. 5) è riportato che “durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare modifiche ad alcune lavorazioni previste nel progetto esecutivo posto a base di gara al fine di migliorare la funzionalità e la fruibilità dell’ opera stessa nel suo complesso”;

che gli interventi di variante che sono i seguenti:

- 1) riduzione dello spessore degli elementi della pavimentazione, in progetto previsti con basoli di spessore cm. 18 e cubetti in pietra di spessore cm. 12 ad uno spessore di 6/8 cm.
Tale intervento, vedi relazione tecnica, si è reso necessario sia a causa della presenza di sottoservizi, fra l’altro oggetto di offerta migliorativa, che non permettono l’ utilizzo dello spessore previsto, sia per garantire la sicurezza strutturale delle cantine e dei fabbricati sovrastanti ed anche per avere un unico piano di posa per la pavimentazione omogeneizzandone lo spessore degli elementi che la compongono;
- 2) sostituzione di n. 100 allacci delle utenze alla rete idrica, avendoli riscontrati in cattivo stato di conservazione durante i lavori di disfacimento della pavimentazione esistente;
- 3) demolizione della soletta in C.A. esistente sotto la sede stradale del centro storico, di cui se ne ignorava l’ esistenza, a causa di quote fisse da rispettare;
- 4) ridimensionamento degli interventi relativi alla parte impiantistica di Palazzo Aldi, alcuni dei quali ritenuti superflui, a vantaggio di altri lavori necessari;

CONSIDERATO

- che per tali variazioni è stato necessario utilizzare gli imprevisti per € 24.915,38;
- che il quadro economico di variante è il seguente:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	841.836,88	84.183,69	841.836,88
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	84,62	8,462	84,62
Spese generali (max 12%)	85.082,50	18.718,15	85.082,50
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		102.910,30	
TOTALE	927.004,00	102.910,30	927.004,00

CONSIDERATO

- che le varianti in corso d’ opera al progetto autorizzato rientrano fra quelle impreviste e imprevedibili nella fase progettuale (art. 132 punto 1, lett. C del codice degli appalti);
- che in base alla predetta variante il contributo è stato rideterminato in € 927.004,00;

VISTO

- il verbale di istruttoria del progetto di variante in corso d'opera in oggetto, redatto dall'Ing. Manlio Fortunato, acquisito al prot. n. 0422399 del 18/06/2015;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	841.836,88	84.183,69	841.836,88
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	84,62	8,462	84,62
Spese generali (max 12%)	85.082,50	18.718,15	85.082,50
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		102.910,30	
TOTALE	927.004,00	102.910,30	927.004,00

- di approvare la variante proposta dal Comune di Castel Campagnano (CE) - identificato con **CUAA: 82001490612** per un contributo in conto capitale di € 927.004,00;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Referente regionale della Misura 322 – **“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”** – Bimestre **maggio – luglio 2013”**
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

Il Dirigente della U.O.D.
(**Giampaolo PARENTE**)