

Provincia di Caserta - Settore Attività Produttive - Servizio Energia Decreto Dirigenziale n. 1 del 17/06/2015: autorizzazione, ai sensi del D.Lgs 387/03, alla costruzione e l'esercizio di un impianto FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica della potenza di Kw 430,00 nel Comune di S. Angelo d'Alife, foglio 17 particella 196, rilasciato al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.**PROROGA TERMINE DI INIZIO LAVORI**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREMESSO CHE:

con nota, assunta al Protocollo Generale della Provincia di Caserta n. 0048794 del 29/05/2015, il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, con sede legale in Piedimonte Matese alla via della Libertà n. 61- Codice Fiscale 82000610616, ha presentato istanza di proroga dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto Dirigenziale n. 10 del 2/07/2014, per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico, della potenza di Kwp 430,00 da realizzare nel comune di S. Angelo d'Alife;

il Decreto è stato pubblicato sul BURC n. 51 del 21 luglio 2014;

l'art. 6 del Decreto di autorizzazione prevede che i lavori debbano avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi;

Nella su menzionata richiesta di proroga, il Consorzio ha motivato il ritardo dell'inizio dei lavori per subentrati motivi economici, derivanti dal mancato finanziamento di cui agli specifici Fondi Europei, destinati ai Consorzi di Bonifica nell'ambito della Programmazione 2014-2020;

la Regione Campania con deliberazione n.48 del 28.2.2014 ha revocato la delibera n.1642 /09 di delega alle province, ribadendo però, che per tutti i procedimenti in itinere la competenza resta ancora all'Ente procedente.

CONSIDERATE valide le motivazioni addotte dal proponente;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.12.2012 n. 213, la regolarità amministrativa prevista al comma 4 dell'art. 7 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di CP n. 6 dell'11.2.13;

VISTO:

La Determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive n°14/U del 12.3.10;

La Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n°9 del 9.2.10;

La Deliberazione di Consiglio Provinciale della Provincia di Caserta n. 6 dell'11.2.2013;

La Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1642 del 30.10.09;

i Decreti Dirigenziali n. 50, 420 e 516 del 2011 dell'AGC 12 Settore 4 della Regione Campania;

Il D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011;

Il DM MiSE del 10.9.2010;

Il D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003;

la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

la delibera di G.R. n.48 del 28.2.2014

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Autorizzare una proroga di sei mesi all'attuale termine stabilito per l'inizio dei lavori oggetto della richiesta e pertanto, tenuto conto che l'attuale termine stabilito per l'inizio dei lavori sarebbe stato entro il 2/07/2015, per effetto della presente proroga, i lavori dovranno avere inizio non oltre il 2/01/2016, senza alcuna modificazione, nella posizione e secondo caratteristiche e modalità indicate nel Decreto Dirigenziale n. 10 del 2/07/2015, rispettando tutti i contenuti prescrittivi, ivi previsti.

Notificare il presente atto ai sensi di legge, al proponente per diretto interesse e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Disporre la pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e all'Albo Pretorio di questa Provincia.

Dott. Raffaele Parretta