



Decreto Dirigenziale n. 352 del 23/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI GIANO VETUSTO (CE) COME IDENTIFICATO DAL CUAA N. 80006910618, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BORGO RURALE CURTI E VILLA" DI GIANO VETUSTO (CE), APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO N. 0872670 DEL 18/12/2013.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;

PREMESSO

che il Comune di Vetusto (CE) in data 2/7/2015 ha inoltrato a questa UOD **richiesta di autorizzazione di una variante in corso d' opera per lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del borgo rurale “Curti e Villa” (CE)** a valere sul P.S.R. 2007-2014 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi, acquisita al prot. n. 0462994 del 03/07/2015

che con DICA prot. n. 0872670 del 18/12/2013 è stato concesso al Comune di Giano Vetusto un contributo di € 1.003.525,01;

che con DD prot. 0098700 del 11/2/2015, a seguito di gara, il contributo è stato rideterminato in € 945.590,02;

VISTO

gli allegati all' istanza del 2/7/2015 prot. n. 0462994 del 3/7/2015 consistenti in:

- 1) relazione tecnica descrittiva;
- 2) computo metrico estimativo;
- 3) quadro comparativo;
- 4) analisi nuovi prezzi;
- 5) elaborato grafico;
- 6) atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 7) quadro economico riepilogativo rimodulato.

CONSIDERATO

il DD di rimodulazione finanziaria della D.I.C.A. a seguito di gara prot. 0098700 del 11/2/2015 con il quale è stato approvato il seguente quadro economico:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	845.046,41	85.504,64	845.046,41
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	10.000,00	1.000,00	10.000,00
Spese generali (max 12%)	90.543,61	19.919,59	90.543,61
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		105.424,23	
TOTALE	945.590,02	105.424,23	945.590,02

CONSIDERATO

che nella relazione tecnica generale inviata con prot. n. 0462994 del 03/07/2015 è riportato che i lavori in variante risultano i seguenti:

- rifacimento della tubazione dell' acquedotto di via Curti, avendo constatato, durante l' esecuzione dei lavori, che la stessa versa in pessime condizioni, per cui ne è previsto il rifacimento con una nuova tubazione in polietilene compreso gli allacci alle utenze private;
- rifacimento della tubazione dell' acquedotto nel vicolo cieco di via Curti, avendo constatato, durante l' esecuzione dei lavori in via Curti, che lo stesso versa in pessime condizioni, per cui ne è previsto il rifacimento con una nuova tubazione in polietilene, compreso gli allacci alle utenze private; contemporaneamente, sarà giuoco forza eseguire anche i lavori consequenziali di rifacimento della pavimentazione, della pubblica illuminazione ecc.;
- rifacimento del tratto fognario di via San Filippo (tratto B), avendo constatato, durante l' esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione, che la fognatura versa in pessime condizioni, per cui ne è prevista la sostituzione in PVC corrugato, compreso gli allacci alle utenze private;
- rifacimento del tratto fognario di via San Filippo (tratto A), avendo constatato, durante l' esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione, che la fognatura risulta praticamente otturata, per cui ne è prevista la sostituzione in PEAD corrugato, compreso li pozzetti ed opere consequenziali.

CONSIDERATO

- che per far fronte a detti "imprevisti" dovrà essere utilizzata la somma presente nel quadro economico approvato che risulta di € 10.000,00, oltre alla diminuzione di alcune quantità di opere come numero di panchine, eliminazione dei dissuasori ritenuti non più necessari, diminuzione dei cestini portarifiuti e diminuzione dei pali della pubblica illuminazione;
- che la somma netta utilizzata per gli imprevisti risulta € 9.941,67;

CONSIDERATO

che a seguito della variante l' importo dei lavori risulta il seguente:

- importo dei lavori a base d' asta esclusi oneri sicurezza.....€ 901.940,42
- ribasso d' asta del 6,5%.....€ 58.626,13

- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusi oneri sicurezza.....€ 843.314,29
- Oneri per la sicurezza..... € 11.673,79
- Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta.....€ 854.988,08

CONSIDERATO

che a seguito della variante ne emerge il seguente quadro economico definitivo:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	854.988,08	85.498,81	854.988,08
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	58,33	5,83	58,33
Spese generali (max 12%)	90.543,61	19.919,59	90.543,61
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		105.424,23	
TOTALE	945.590,02	105.424,23	945.590,02

CONSIDERATO

- che le varianti apportate al progetto autorizzato rientrano fra quelle ammesse in base al codice dei contratti;
- che in base alla predetta variante il contributo viene rideterminato in € **945.590,02**;

VISTA

la relazione istruttoria dell' Ing. Manlio FORTUNATO che propone l' approvazione della variante de qua per un contributo di € **945.590,02** .

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	854.988,08	85.498,81	854.988,08
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	58,33	5,83	58,33
Spese generali (max 12%)	90.543,61	19.919,59	90.543,61
IVA sui lavori ed eventuali altre		105.424,23	

imposte			
TOTALE	945.590,02	105.424,23	945.590,02

- di approvare la variante proposta dal Comune di Giano Vetusto (CE) per un contributo in conto capitale di € **945.590,02** ;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Referente regionale della Misura 322 – ***“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”***
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

dott. Giampaolo PARENTE