



Decreto Dirigenziale n. 589 del 10/08/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 19 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007- 2013 - MISURA 313
INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE CONCESSIONE DI ULTERIORE
PROROGA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO DENOMINATO A CHIENA - COMUNE DI
CAMPAGNA DI CUI AL DECRETO DI CONCESSIONE N. 1281 DEL 02 09 2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 e successivo DRD 1 del 10/01/2011 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;
- con DRD 37/2012 ad oggetto: Differimento termine per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici per le misure del PSR Campania 2007/2013, viene stabilito che il termine finale per la conclusione delle operazioni da parte dei soggetti Beneficiari Pubblici afferenti anche alla Misura 313 è di 36 mesi, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione, e si demanda ai Dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi
- in riferimento al DRD n. 37 del 18/05/2012, con circolare esplicativa n. 421884 del 01/06/2012 circa la problematica delle richieste di proroghe e differimenti termini viene chiarito che la conclusione del progetto, coincidente con la domanda di saldo, deve ultimarsi entro il termine di 36 mesi dalla notifica del decreto di concessione e che, trascorso tale termine, eventuali ulteriori proroghe o differimenti dei termini entro cui deve essere completata l'operazione potranno essere concessi dai Soggetti Attuatori solo in circostanze particolari effettivamente idonee a giustificare i ritardi
- con nota n. 190660 del 18/03/2014, ad oggetto: chiusura degli interventi del PSR 2007-2013, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha ritenuto opportuno fissare la chiusura tecnica e finanziaria degli interventi al 30 giugno 2015;
- che già altre richieste di proroga, debitamente motivate, hanno ottenuto il differimento dei termini per la conclusione dei lavori e per la relativa rendicontazione.

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **313** approvati con DRD n. **40/2009** e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 1281 del 02/09/2010 alla ditta Comune di Campagna identificata dal CUAA 82001170651, è stato concesso un contributo in conto capitale di € 34.775,00 pari al 100.% della spesa ammessa di € 34.775,00 per la realizzazione di un progetto di investimenti;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 378 del 29/06/2012 ad oggetto: Differimento termine per la conclusione delle operazioni attuate da soggetti beneficiari pubblici per le misure del PSR Campania 2007/2013 il termine ultimo per la conclusione del progetto approvato con Decreto di Concessione n. 1281 del 02/09/2010, è stato differito di 36 mesi dalla data di notifica, avvenuta il 23/09/2010, è stato posticipato al 22/09/2013

CONSIDERATO che con DRD n. 493 del 28/10/2013 ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 – Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche Concessione proroga del termine di conclusione del progetto denominato "A Chiena" - Comune di Campagna di cui al Decreto di concessione n. 1281 del 02/09/2010, il termine per la conclusione delle operazioni è stato differito di 90 giorni dalla data di scadenza del 22/09/2013, e posticipato al 21/12/2013;

CONSIDERATO che con DRD n. 76 del 14/01/2014 ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 – Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche Concessione proroga del termine di conclusione del progetto denominato “A Chiena” - Comune di Campagna di cui al Decreto di concessione n. 1281 del 02/09/2010, il termine per la conclusione delle operazioni è stato differito di 60 giorni dalla data di scadenza del 21/12/2013, e posticipato al 19/02/2014;

VISTA l'istanza di proroga inoltrata dalla ditta Comune di Campagna con nota n°14986 del 31/07/2015 ed acquisita agli atti del Servizio in pari data , protocollo regionale n. 539377;

CONSIDERATO che sono state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili, non dipendenti dalla volontà del richiedente;

DATO ATTO che l'istanza di proroga è pervenuta oltre i termini assegnati per il completamento del progetto e, pertanto, vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010 che prevedono una riduzione del contributo concesso pari al 4% ;

RITENUTO di poter modificare il proprio Decreto di Proroga n. 76 del 14/01/2014, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione del progetto è prorogato al 30/09/2015;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato, di modificare il proprio Decreto di Proroga n. 76 del 14/01/2014, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione del progetto è prorogato al 30/09/2015;

Il presente Decreto di Concessione è notificato alla Ditta beneficiaria comune di Campagna:

- alla Direzione Generale in qualità di Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2013
- al Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013
- al Referente Regionale della misura 313
- al RUFA.
- all'UDCP segreteria di Giunta Regionale – ufficio V Bollettino Ufficiale B.U.R.C. Ai fini della pubblicazione ai sensi del D.L.g.s. n. 33/2013 art. 26 e 27
- all'UDCP segreteria Giunta Regionale – ufficio III Affari Generali – archiviazione Decreti Dirigenziali

Dott. Giuseppe Gorga