

Salvitelle variante 57 - Vallone Lavnghe						
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 499.445,17	0,16005	€ 79.936,20	€ 440.504,44	€ 419.508,97
	2-Oneri per la sicurezza	€ 31.710,21		€ 0,00	€ 31.710,21	€ 31.710,21
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 531.155,38		€ 79.936,20	€ 472.214,65	€ 451.219,18
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1-Imprevisti (max. 5% di A)	€ 26.557,77		€ 5.562,30	€ 0,00	€ 26.557,77
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 63.738,65		€ 0,00	€ 63.738,65	€ 63.738,65
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 90.296,42				€ 90.296,42
	Totale investimento (A+B)	€ 621.451,80		€ 85.498,50	€ 535.953,30	€ 541.515,60
C	Spesa per IVA					
	C2 - IVA 20% su SG	€ 12.747,73	22%		€ 14.022,50	€ 13.385,12
	C0 - IVA 20% su imprevisi	€ 5.311,55	22%		€ 0,00	€ 5.577,13
	C1 - IVA 20% di A	€ 106.231,08	22%		€ 103.887,22	€ 94.756,03
		€ 124.290,36		€ 6.380,63	€ 117.909,73	€ 113.718,28
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 745.742,16				€ 653.863,03	€ 655.233,88

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo