

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 35.790,82	0,01400	€ 501,07	€ 37.122,94	€ 35.289,75
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.978,04		€ 0,00	€ 1.978,04	€ 1.978,04
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 37.768,86		€ 501,07	€ 39.100,98	€ 37.267,79
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Allacciamenti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 1.888,44		€ 55,25	€ 0,00	€ 1.888,44
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4-Spese generali(max 12% di A+B1+B2+B3)	€ 4.758,88		€ 0,00	€ 4.758,88	€ 4.758,88
	Totale B Somme a disposizione	€ 6.647,32		€ 55,25	€ 4.758,88	€ 6.647,32
	Totale investimento (A+B)	€ 44.416,18		€ 556,32	€ 43.859,86	€ 43.915,11
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su SG 22%	€ 1.046,95			€ 1.046,95	€ 1.046,95
	C2 - IVA su imprevisti 22%	€ 415,46			€ 0,00	€ 415,46
	C3 - IVA su Lavori 22%	€ 8.309,15			€ 8.602,22	€ 8.198,91
	C4 - IVA su allacciamenti 22%	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	C5 - IVA su redazione PAF 22%	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
		€ 9.771,56		€ 122,39	€ 9.649,17	€ 9.661,32
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 54.187,74				€ 53.509,03	€ 53.576,43

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo