



## **Decreto Dirigenziale n. 420 del 09/09/2015**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI RUVIANO (CE) COME IDENTIFICATO DAL CUA 82004140610, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA, DELL'ATTRATTIVITA' DEI LUOGHI E DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DEL BORGO RURALE DI RUVIANO MEDIANTE AZIONI VOLTE A FAVORIRE L'IMPLEMENTAZIONE ECONOMICA LEGATA AL TURISMO E ALLE

## IL DIRIGENTE U.O.D.

### PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;

### PREMESSO

- che il Comune di Ruviano, CUUA 82004140610, con nota del 24/07/2015, assunta al prot. di questa U.O.D. n. 0518987 del 27/7/2015, ha trasmesso a questa UOD **richiesta di autorizzazione di una variante in corso d'opera per il “Progetto per il miglioramento delle condizioni di vita, dell'attrattività dei luoghi e del patrimonio storico culturale del borgo rurale del Comune di Ruviano mediante azioni volte a favorire l'implementazione economica legata al turismo e alle attività artigianali”** ai sensi del P.S.R. 2007-2013 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.
- che con DICA prot. n. 561158 del 01/08/2013 è stato concesso al Comune di Ruviano un contributo di € 1.745.976,06;
- che a seguito di gara il contributo è stato rideterminato in € 1.690.311,95 come da nota prot. n. 0876436 del 23/12/2014;

### VISTO

la documentazione allegata all'istanza di richiesta di autorizzazione della variante in corso d'opera;

### VISTO

la relazione tecnica a firma del progettista Arch. Gabriella Saudella nonché del D.L. Ing. Franco Barile, del R.U.P. Geom. Pasquale Palmieri e dell'Amministratore dell'Impresa MASTIO RESTAURI S.R.L., nella quale si evidenziano le motivazioni che hanno generato la necessità della variante come di seguito sintetizzate:

- **SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE:** durante l'esecuzione dei lavori, nella fase di messa in luce degli impianti idrico, fognario e di pubblica illuminazione, si è riscontrata la necessità di sostituire alcune parti di tubazioni e pozzetti a causa di perdite impreviste;

- b) demolizione di un fabbricato di proprietà Comunale sito in via Mario Geloso a causa di problemi strutturali tali da essere ritenuto irrecuperabile dal punto di vista statico;
- FACCIATE EDIFICI: durante l' esecuzione dei lavori di spicconatura dell' intonaco, si è manifestata la presenza di aperture preesistenti per le quali è stato previsto il ripristino al fine di esaltarne l' originalità ed inoltre, per alcune facciate, è constatata l' ottima fattura della muratura di tufo, si è optato per la muratura a faccia a vista;

**TENUTO CONTO**

che detta perizia di variante, prevede aumento di spesa con assorbimento degli imprevisti;

**VISTO**

l' integrazione documentale trasmessa in data 18/08/2015, prot. di questa UOD n. 0567183 del 18/08/2015, concernente parere della Soprintendenza BB.AA. e paesaggio relativamente alla variante;

**CONSIDERATO**

la determina n. 0876436 del 23/12/2014 di questa UOD, concernente rimoludazione finanziaria della DICA n. 0561158 del 01/08/2013 a seguito di gara, con il seguente quadro economico:

Quadro economico a seguito di gara	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	<b>1.471.093,42</b>	<b>147.109,34</b>	<b>1.471.093,42</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>			
Imprevisti max 5%	<b>67.804,57</b>	<b>6.780,46</b>	<b>67.804,57</b>
Spese generali (max 12%)	<b>151.413,96</b>	<b>33.311,07</b>	<b>151.413,96</b>
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		<b>187.200,87</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>1.690.311,95</b>	<b>187.200,87</b>	<b>1.690.311,95</b>

**TENUTO CONTO CHE**

in base alla variante presentata si ha:

- totale lavori al netto del ribasso del 3,75% senza oneri per la sicurezza € **1.496.422,86**
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: .....€ **42.475,06**
- totale lavori come da nuovo computo metrico estimativo.....€ **1.538.897,92**

CHE PERTANTO, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE NE DERIVA IL SEGUENTE:

**QUADRO ECONOMICO:**

Quadro economico a seguito di gara con il ribasso del 3,75%	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	<b>1.538.897,92</b>	<b>153.889,79</b>	<b>1.538.897,92</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>			
Imprevisti max 5%	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>
Spese generali (max 12%)	<b>151.413,96</b>	<b>33.311,07</b>	<b>151.413,96</b>
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		<b>187.200,87</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>1.690.311,95</b>	<b>187.200,87</b>	<b>1.690.311,95</b>

**VISTO**

la nota prot. 0587242 del 03/09/2015 concernente il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/08/2015 relativo all' approvazione del progetto di variante;

**CONSIDERATO**

che la variante ha comportato l' utilizzo degli imprevisti;

**CONSIDERATO**

- che le varianti in corso d' opera al progetto autorizzato rientrano fra quelle previste dal codice degli appalti;
- che in base alla predetta variante il contributo è rimasto inalterato in € **1.690.311,95**;

**VISTA**

La relazione istruttoria del Funzionario **Ing. Manlio FORTUNATO** che ritiene la predetta variante meritevole di approvazione per un contributo di € **1.690.311,95**;

**DECRETA**

per le motivazioni espone in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE**

Quadro economico a seguito di gara con il ribasso del 3,75%	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	<b>1.538.897,92</b>	<b>153.889,79</b>	<b>1.538.897,92</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>			
Imprevisti max 5%	<b>0,07</b>		<b>0,07</b>

Spese generali (max 12%)	<b>151.413,96</b>	<b>33.311,07</b>	<b>151.413,96</b>
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		<b>187.200,87</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>1.690.311,95</b>	<b>187.200,87</b>	<b>1.690.311,95</b>

- di approvare la variante proposta dal Comune di Ruviano (CE) per un contributo in conto capitale di € **1.690.311,95** ;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Referente regionale della Misura 322 – *“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”*
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

**Dott. Giampaolo PARENTE**