



Decreto Dirigenziale n. 419 del 09/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI CIORLANO (CE) COME IDENTIFICATO DAL CUA 82001610615, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA: "IL BORGO DELLE QUATRO TORRI - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE EMERGENZE STORICO, CULTURALI E NATURALI DI CIORLANO" APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO N. 0872628 DEL 18/12/2013.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;

PREMESSO

che il Comune di Ciorlano, CUA: 82001610615, con istanza dell' 8/8/2015, acquisita al protocollo di questa U.O.D. n. 0561553 del 12/08/2015, ha trasmesso a questa UOD **richiesta di autorizzazione per un progetto di variante in corso d' opera per il seguente intervento: “Il borgo delle Quattro Torri – recupero e valorizzazione delle emergenze storico, culturali, naturali”** ai sensi del P.S.R. 2007-2014 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - Comune di Ciorlano (CE);

PREMESSO

- che con DICA n. 0872628 del 18/12/2013, è stato concesso al Comune di Ciorlano un contributo di € 891.760,43, a fronte di un costo totale dell' investimento di € 891.760,43;
- che a seguito di gara il contributo è stato rideterminato in € 878.003,03, come da D.D. n. 0380834 del 03/06/2015;

VISTO

la documentazione allegata all' istanza di richiesta di autorizzazione della variante in corso d' opera, consistente in:

- Relazione tecnica generale e quadro economico di spesa;
- Particolari costruttivi – prospetto – sezione tipo e fotorendering per lavori inerenti la viabilità interna;
- Quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO

la relazione tecnica a firma dell' Ing. Antonio Santagata nonché del RUP , nella quale si evidenziano le motivazioni che hanno generato la necessità della variante, come di seguito riportato:

- 1) riqualificazione totale della strada "via delle Torri", attualmente pavimentata in battuto di cls, in quanto nel progetto approvato è previsto un intervento parziale; la pavimentazione, come da prescrizioni della Soprintendenza BB.AA. e Paesaggio di Caserta e Benevento, di cui al parere in data 23/07/2015, sarà eseguita con basoli o lastre in pietra calcarea;
- 2) nuova pavimentazione dei vicoli adiacenti attualmente pavimentati in cls al fine di assicurare una maggiore omogeneità degli interventi.

Detto intervento di variante prevede l' utilizzo degli "imprevisti".

CONSIDERATO

la D.D. prot. n. 0380834 del 03/06/2015, concernente rimoludazione finanziaria della DICA prot. n. 0872628 del 18/12/2013 a seguito di gara, con il seguente quadro economico:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	762.960,21	76.296,02	762.960,21
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	38.644,37	3.864,44	38.644,37
Spese generali (max 12%)	76.398,45	16.807,66	76.398,45
Oneri di smaltimento			
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		96.968,12	
TOTALE	878.003,03	96.968,12	878.003,03

TENUTO CONTO CHE

in base alla variante presentata si ha:

- Importo lavori a base d' asta
(esclusi gli oneri per la sicurezza, diretti ed indiretti).....€ 809.132,08
Ribasso d' asta del 1,78%.....€ 14.402,55
- Importo dei lavori al netto del ribasso d' asta
(esclusi gli oneri per la sicurezza, diretti ed indiretti).....€ 794.729,53
- oneri per la sicurezza diretti ed indiretti):€ 3.830,18
- Importo lavori al netto del ribasso d' asta..... € 798.559,71

CONSIDERATO

che il quadro economico di variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I.	Contributo concesso €

		€	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,78% (compresi i costi ed oneri per la sicurezza)	798.559,71	79.855,97	798.559,71
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	3.044,87	304,49	3.044,87
Spese generali (max 12%)	76.398,45	16.807,66	76.398,45
Oneri di smaltimento			
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		79.855,97	
TOTALE	878.003,03	96.968,12	878.003,03

CONSIDERATO

- che le varianti in corso d' opera al progetto autorizzato rientrano fra quelle previste dal codice degli appalti;
- che in base alla predetta variante il contributo è stato rideterminato in € 878.003,03,

VISTA

la relazione istruttoria del Funzionario **Ing. Manlio FORTUNATO** che ritiene la predetta variante sia meritevole di approvazione per un contributo di € 878.003,03;

DECRETA

per le motivazioni espone in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori al netto del ribasso d'asta del 1,78% (compresi i costi ed oneri per la sicurezza)	798.559,71	79.855,97	798.559,71
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	3.044,87	304,49	3.044,87
Spese generali (max 12%)	76.398,45	16.807,66	76.398,45
Oneri di smaltimento			
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		79.855,97	
TOTALE	878.003,03	96.968,12	878.003,03

- di approvare la variante proposta dal Comune di Ciorlano (CE) per un contributo in conto capitale di € **878.003,03** ;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
 - Responsabile dell' Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
 - Referente regionale della Misura 322 – *“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”*
 - BURC per la relativa pubblicazione;
 - RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE