



Decreto Dirigenziale n. 443 del 22/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI LIBERI (CE) COME IDENTIFICATO DAL CUA 80011930619, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA DELL'AGP E DEL MUSEO PUBBLICO DEI TESORI DI S. ALFONSO DE' LIGUORI DI LIBERI", APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO N. 0872755 DEL 18/12/2013.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;
- che il Comune di Liberi (CE), con istanza del 25/08/2015, prot. di questa UOD n. 0573038 del 25/08/2015, ha inoltrato **richiesta di autorizzazione di una variante in corso d'opera per lavori di “Recupero e valorizzazione della Chiesa dell' AGP e del museo pubblico dei tesori di S. Alfonso De' Liguori” ai sensi del P.S.R. 2007-2014 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;**
- che con DICA prot. n. 0872755 del 18/12/2013 è stato concesso al Comune di Liberi (CE) un contributo di € 317.032,38;
- che con DD prot. 0165329 del 10/3/2015, a seguito di gara, il contributo è stato rideterminato in € 303.507,45;

VISTO

gli allegati all' istanza del 25/8/2015, prot. n. 0573038 del 25/08/2015 consistenti in:

- 1) relazione tecnica di variante e quadro economico;
- 2) piano terra di variante;
- 3) prospetti di variante;
- 4) sezioni di variante;
- 5) particolare costruttivo;
- 6) Impianto di riscaldamento chiesa;
- 7) computo metrico di variante;
- 8) quadro di raffronto;
- 9) elenco prezzi-analisi n.p.;
- 10) schema atto di sottomissione;
- 11) verbale di deliberazione di G.C. n. 57 del 12/8/2015 di approvazione della variante;
- 12) parere della Soprintendenza ai BB.AA. e Paesaggio di CE e BN n. 4909 del 11/8/2015.

CONSIDERATO

il D.D. di rimodulazione finanziaria della D.I.C.A. a seguito di gara DD prot. 0165329 del 10/3/2015, con il quale è stato approvato il seguente quadro economico:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	262.548,95	26.254,90	262.548,95
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	13.803,69	1.380,87	13.803,69
Spese generali (max 12%)	27.154,81	5.974,06	27.154,81
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		33.609,33	
TOTALE	303.507,45	33.609,33	303.507,45

CONSIDERATO

che nella relazione tecnica generale allegata all' istanza del 25/8/2015, prot. n. 0573038 del 25/08/2015, è riportato che i lavori in variante sono scaturiti dalla necessità di far fronte ad eventi imprevisti ed imprevedibili verificatisi in corso d'opera anche a causa di alcune prescrizioni da parte della Soprintendenza ai B.B.A.A.

Dette variazioni, rispetto al progetto approvato, possono così sintetizzarsi:

- **spostamento del bagno a servizio de museo e della Chiesa** a seguito del sopralluogo esperito dalla Soprintendenza ai BB.AA. che ha individuato la presenza di un terrapieno al di sotto del pavimento esistente;
- **modifica del tetto ventilato** a causa del fatto che, nella fase di smontaggio del mando di copertura è stata individuata la presenza di un solaio laterocementizio che non ha reso più necessaria la riparazione della grossa orditura prevista nel progetto autorizzato, per cui si è individuato come nuovo intervento l' "ondulina sottocoppo";
- **scala di accesso al museo.** In fase di accertamento, i Funzionari della Soprintendenza ai BB.AA. hanno prescritto di sostituire il parapetto in muratura con ringhiera metallica;
- **modifica dell' impianto di riscaldamento.** I Funzionari della Soprintendenza, in sede di accertamento, hanno prescritto la realizzazione di un impianto con utilizzo di vetilconvettore con installazione a vista;
- **realizzazione di un paravento in legno con anta apribile.** Estensione dell' attuale paravento posto in corrispondenza della zona centrale in corrispondenza anche delle parti laterali. A seguito della realizzazione del suindicato impianto di riscaldamento;
- **restauro dell' affresco presente sul prospetto esterno.** Al fine di realizzare il pieno completamento della facciata esterna si è ravvisata la necessità del restauro dell' affresco presente sul portale dell' ingresso principale comprendente, fra l' altro, consolidamento degli intonaci, pulitura delle superfici;
- **ripristino del manto impermeabile del campanile e trattamento protettivo color rame.** In fase di realizzazione dell' intervento in corrispondenza, si è ravvisata la necessità di intervenire per il ripristino del rivestimento della cupola, avendolo rinvenuto in stato di deterioramento irreversibile;
- **realizzazione di una scala di accesso alla cantoria.** Completa sostituzione della struttura lignea della scala di accesso alla cantoria, avendola rinvenuta, anche a seguito di accertamento della Soprintendenza e conseguente prescrizione, in fase avanzata di deterioramento del legno.

CONSIDERATO

- che per far fronte ai lavori "imprevisti" dovrà essere utilizzata la somma di € 5.223,13;

CONSIDERATO

che a seguito della variante l'importo dei lavori che ne scaturisce risulta il seguente:

- importo dei lavori a base d'asta esclusi oneri sicurezza.....€ 275.996,73
- ribasso d'asta del ...5%.....€ 13.799,84
- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusi oneri sicurezza.....€ 262.196,89
- Oneri per la sicurezza € 5.575,18
- Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta.....€ 267.772,07

CONSIDERATO

che a seguito della variante ne emerge il seguente **quadro economico definitivo**:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	267.772,07	26.777,21	267.772,07
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti residui (max 5%)	8.580,56	858,056	8.580,56
Spese generali (max 12%)	27.154,81	5.974,06	27.154,81
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte			
TOTALE	303.507,44	33.609,33	303.507,44

CONSIDERATO

- che le varianti apportate al progetto autorizzato rientrano fra quelle ammesse in base al codice dei contratti;
- che in base alla predetta variante il contributo risulta € 303.507,44.

VISTA

La relazione istruttoria del tecnico incaricato **Ing. Manlio FORTUNATO** che propone l'approvazione della variante sia meritevole per un contributo di € 303.507,44.

DECRETA

- di approvare la variante proposta dal Comune di Liberi (CE) per un contributo in conto capitale di **€ 303.507,44** ;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Referente regionale della Misura 322 – **“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”**
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE