



Decreto Dirigenziale n. 457 del 29/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI FORMICOLA IDENTIFICATO DAL CUA N. 00451350615, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "VALORIZZAZIONE DEL BORGO DI FORMICOLA CENTRO (CE)", APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO N. 0872642 DEL 18/12/2013.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;
- che il Comune di Formicola, in data 24/07/2015, ha inoltrato istanza a questa U.O.D. di **autorizzazione per una variante in corso d' opera per l' intervento di “Valorizzazione del borgo di Formicola Centro” (CE)** ai sensi del P.S.R. 2007-2014 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi , acquisita al prot. n. 0581777 del 01/09/2015;
- Che con DICA prot. n. 872642 del 18/12/2013, è stato concesso al Comune di Formicola un contributo di € 1.414.581,24;
- Che con DD prot. n. 165336 del 10/03/2015, a seguito di gara, il contributo è stato rideterminato in € 1.332.074,11;

VISTO

gli allegati all' istanza del 24/07/2015 prot. n. 0581777 del 01/09/2015 consistenti in:

- 1) relazione tecnica di variante;
- 2) quadro economico;
- 4) computo metrico estimativo;
- 5) quadro comparativo;
- 6) elenco prezzi;
- 7) analisi prezzi;
- 8) schema atto di sottomissione;

VISTO

la richiesta di integrazione di questa UOD prot. n. 0581777 a causa delle seguenti carenze:

- Mancanza delle firme del progettista - D.L., del R.U.P. e dell' Impresa su tutti gli elaborati presentati nonché sullo schema di atto di sottomissione;
- mancanza la determina di approvazione del progetto di variante da parte del R.U.P.;
- mancanza della delibera di Giunta di approvazione del progetto di variante;
- il computo metrico estimativo allegato risulta parziale in quanto comprende soltanto parte degli interventi;

VISTO

l' integrazione documentale, trasmessa con nota del 10/09/2015 prot. di questa UOD n. 0603780 in pari data, costituita da:

- 1) relazione tecnica di variante;
- 2) quadro economico;
- 3) elaborati grafici;
- 4) computo metrico estimativo;
- 5) quadro comparativo;
- 6) elenco prezzi;
- 7) analisi prezzi;
- 8) schema atto di sottomissione;
- 9) determina di approvazione del Responsabile del Servizio del Comune di Formicola n. 52 dell' 8/9/15;
- 10) deliberazione di G.C. di approvazione del progetto di variante n. 54 del 9/9/2015;

CONSIDERATO

Il DD prot. n. 0165336 del 10/03/2015 di rimodulazione finanziaria della D.I.C.A. n. 0872642 del 18/12/2013 a seguito di gara, con il quale il contributo è stato rimodulato in € 1.332.074,11 come da quadro economico approvato che di seguito si riporta:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	1.124.977,23	112.196,23	1.121.962,31
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti	59.557,01	5.955,79	59.557,91
Oneri di smaltimento	33.390,78	7.345,97	33.390,78
Spese generali	117.163,11	25.775,88	117.163,11
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		151.273,87	
TOTALE	1.335.089,03	151.273,87	1.332.074,11

CONSIDERATO

che nella relazione tecnica di variante sono riportate le motivazioni che hanno generato la necessità della variante e precisamente:

- necessità di ulteriori lavori con sostituzione della piccola orditura e delle tegole costituenti il manto di copertura per una superficie maggiore di quella prevista in fase progettuale;
- riparazione del manto di copertura del complesso a causa dell' elevato numero di coppi rotti o mancanti;
- rettifica della quota con relativo rifacimento dei pozzetti di via Morisani, alcuni dei quali non visibili in quanto coperti dal manto di asfalto;
- sostituzione di n. 22 allacci alle utenze private rinvenuti rotti;

CONSIDERATO

- che per far fronte a detti "imprevisti" dovrà essere utilizzata parte della somma presente nel quadro economico approvato;

TENUTO CONTO

- dell' ulteriore integrazione documentale in data 22/9/2015, prot. n. 635542 di questa UOD in pari data comprendente: computo metrico estimativo, calcolo incidenza sicurezza, quadro economico, determina del 55 del 23/9/2015 a firma del Responsabile del Servizio;

CONSIDERATO

che a seguito della variante l'importo dei lavori che ne scaturisce risulta il seguente:

- importo dei lavori a base d'asta esclusi oneri sicurezza.....€ 1.200.878,87
- ribasso d'asta del 5,75%.....€ 69.050,54
- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta esclusi oneri sicurezza.....€ 1.131.828,33
- Oneri per la sicurezza.....€ 40.307,55
- Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta.....€ 1.172.135,88

CONSIDERATO

che a seguito della variante emerge il seguente quadro economico definitivo:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	1.172.135,88	116.912,10	1.169.120,96
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti RESIDUI	12.398,36	1.239,83	12.398,36
Oneri di smaltimento	33.390,78	7.345,97	33.390,78
Spese generali	117.163,11	25.775,88	117.163,11
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte			
TOTALE	1.335.088,13	151.273,78	1.332.073,21

CONSIDERATO

- che le varianti apportate al progetto autorizzato rientrano fra quelle ammesse in base al codice dei contratti;
- che in base alla predetta variante il contributo viene rideterminato in € 1.332.073,21;

VISTA

la relazione istruttoria redatta dall' **Ing. Manlio FORTUNATO** che propone l'approvazione della predetta variante sia meritevole di approvazione per un contributo di € 1.332.073,21;

DECRETA

per le motivazioni esposte,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	1.172.135,88	116.912,10	1.169.120,96
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti RESIDUI	12.398,36	1.239,83	12.398,36
Oneri di smaltimento	33.390,78	7.345,97	33.390,78
Spese generali	117.163,11	25.775,88	117.163,11
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte			
TOTALE	1.335.088,13	151.273,78	1.332.073,21

- di approvare la variante proposta dal Comune di Formicola (CE) per un contributo in conto capitale di **€1.332.073,21**;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Referente regionale della Misura 322 – ***“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”***
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE