



Decreto Dirigenziale n. 451 del 24/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DALLA DITTA DE GENNARO LORENZO COME IDENTIFICATO DAL CUAA DGNLNZ75H21I234Z PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BED AND BREAKFAST IN VIA LEPORANO NEL COMUNE DI CAMIGLIANO (CE)" APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AUTO N. 0561468 DEL 01/08/2015.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato "Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto";
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 34 del 05 agosto 2011 sono state approvate le disposizioni generali per l'attuazione delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007 – 2013;
- che con DRD n. 25 del 30 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni è stato adottato il bando della misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali";
- che la ditta **De Gennaro Lorenzo** - identificato con CUAA DGNLNZ75H21I234Z, ha presentato istanza di finanziamento a valersi sulla Misura 322 – "**Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali**" – periodo **maggio – luglio 2013**, per la realizzazione del progetto di investimento denominato: "**Progetto per la realizzazione di un Bed and Breakfast in via Leporano nel Comune di Camigliano (CE)**" – ID domanda n. 923477398;
- che sulla base dell'istruttoria svolta, l'istanza è risultata "ammissibile al finanziamento", e con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto del Settore S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta, n. **0561468 del 01/08/2013**, è stato concesso alla ditta **De Gennaro Lorenzo** un beneficio totale di **€ 71.721,54** a valere sulla misura 322 relativo ad un costo totale dell'investimento di **€ 110.340,83** per la realizzazione del progetto di investimento in parola, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DICA prot. n. 0561468 del 01/08/2013			
Voce		SPESA AMMESSA COFINANZIATA	CONTRIBUTO PUBBLICO (65%)
1	Lavori a misura	€ 97.519,59	
2	Oneri per la sicurezza	€ 999,01	
3	Spese Generali max 12%i	€ 11.822,23	
TOTALE		€ 110.340,83	€ 71.721,54

VISTA l'istanza di variante in corso d' opera presentata dalla ditta De Gennaro Lorenzo identificato con CUAA DGNLNZ75H21I234Z, acquisita al prot. n. 0567504 del 18/08/2015;

VISTA la nota prot. n. 0569871 del 20/08/2015 con la quale è stato assegnato al Tecnico funzionario geom. **Fausto DEL PRETE**, l'incarico per l'istruttoria della richiesta di variante di cui all'oggetto, dal Responsabile U.D.A. della U.O.D. di Caserta;

VISTO il verbale di ISTRUTTORIA del giorno 17/09/2015 acquisito al prot. n. 0622033 del 17/09/2015;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione di variante consistente in:

- Relazione tecnica illustrativa di variante;
- Grafici di progetto di variante
- Quadro economico di variante;
- Nuovo computo metrico estimativo rimodulato di variante;;
- Elenco prezzi di variante;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico.

VISTA la relazione tecnica di variante, a firma del Progettista Arch. Nicolina Mincione, nella quale vengono indicate le motivazioni per cui si è resa necessaria la proposta di variante su alcune tipologie di lavori;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa, acquisita con prot. n. 0601323 del 09/09/2015, consistente in

- Quadro economico di variante;

CONSIDERATO che l'esigenza delle opere come da variante è scaturita da eventi non prevedibili all'epoca della redazione del progetto e che questi lavori sono finalizzate al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità e che questa parte di variante rientra tra quelle ammissibili dal D.Lg.vo 163/2006 del 12/04/2006 (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) in particolare all'art. 132 varianti in corso d'opera;

CONSIDERATO

che la variante in oggetto non modifica l'ammissibilità dell'intervento, né le sussistenze richieste per l'ammissibilità dell'intervento né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria né l'importo ammissibile previsto con la citata **DICA n°0561468 del 01/08/2013** come si evince dal seguente prospetto:

Categoria di lavori/acquisti progetto ammesso		SPESA AMMESSA Euro	Categoria di lavori/acquisti variante	SPESA AMMESSA Euro
1	Lavori a misura	€ 97.519,59	Lavori a misura	€ 97.519,59
	Oneri per la sicurezza	€ 999,01	Oneri per la sicurezza	€ 999,01
7	Spese Generali max 12%	€ 11.822,23	Spese Generali max 12%	€ 11.822,23
	Totale SPESA PROGETTO	€ 110.340,83	Totale SPESA AMMESSA VARIANTE	€ 110.340,83

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa, ed alla stregua dell'istruttoria condotta dall'Unità Domande di Aiuto dello scrivente Soggetto Attuatore

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

Quadro economico di variante			
Voce		SPESA AMMESSA COFINANZIATA	CONTRIBUTO PUBBLICO (65%)
1	Lavori a misura Oneri per la sicurezza	€ 97.519,59 € 999,01	
2	Spese Generali max 12%	€ 11.822,23	
	TOTALE	€ 110.340,83	€ 71.721,54

- di approvare la variante proposta dalla ditta **De Gennaro Lorenzo** - identificata con **CUAA:** DGNLNZ75H21I234Z per un contributo in conto capitale di **€ 71.721,54**, pari al 65% della spesa ammessa di **€ 110.340,83**;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
 - all'Autorità di Gestione del PSR Campania 2007/2013;
 - Referente regionale della Misura 322;
 - BURC per la relativa pubblicazione;
 - RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE