



Decreto Dirigenziale n. 765 del 06/10/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA (PSR) 2007/2013 - PIRAP. MISURA 227 "INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE" - PIRAP. PERIODO 29 settembre 2012 - 15 marzo 2013. Ente beneficiario Comunita' Montana Vallo di Diano. Titolo Progetto: "Sentieristica alta via del Cervati - Settore Sud". Approvazione variante alla DICA n° 862369 del 16 dicembre 2013 Misura 227/B. Allegato quadro economico di variante.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA (PSR) 2007/2013 – PIRAP

MISURA 227 “INTERVENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE”- PIRAP. PERIODO 29/09/2012 – 15/03/2013. Ente beneficiario **Comunità Montana Vallo di Diano**. Titolo Progetto “**Sentieristica alta via del Cervati – Settore Sud**”. Approvazione variante alla DICA n° **862369** del **16/12/2013** Misura **227/B**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013;
- con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 è stata disciplinata l'applicazione del Reg 1698/2005;
- con deliberazione n° 1 del 11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto che la Commissione UE, con Decisione n. C(2007)5712 del 20 novembre 2007, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2007-2013;
- con deliberazione 283 del 19 marzo 2010 la Giunta regionale ha Preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007; con Decisione C (2007) n°5712 del 20 novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007 - 2013;
- il citato PSR al punto 3.2.3.2 prevede la presentazione di progetti di investimento collettivi, a carattere locale, definiti Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette – PIRAP predisposti sulla base di un approccio integrato e volto a garantire il miglioramento dei sistemi di governance locale;
- con delibera n° 1131 del 19 giugno 2009 la Giunta Regionale della Campania ha approvato le “linee guida per l'attuazione dei progetti integrati di filiera (PIF) e Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP)”;
- con DRD n° 64 dell'11 agosto 2009 e ss. mm. ii., pubblicato sul BURC n° 51 del 24/08/2009, sono stati approvati l'avviso pubblico per la promozione dei parteraniati pubblici PIRAP e presentazione dei relativi progetti ed il disciplinare relativo agli indirizzi operativi per l'esecuzione delle attività PIRAP di competenza degli Enti Parco;
- con DRD n° 3 del 20/01/2010 pubblicato sul BURC n° 8 del 25/01/2010 è stato approvato il manuale per l'attuazione dei PIRAP;
- con delibera del 19/07/2011 n° 350, resa esecutiva in data 31/01/2012 la GRC ha, tra l'altro approvato i PIRAP valutati positivamente dal nucleo di valutazione appositamente costituito;
- con DRD n° 40 del 25/05/2010 pubblicato sul BURC n° 35 del 04/06/2012 sono stati adottati i formati dei bandi per la presentazione dei progetti esecutivi;

Vista la DICA n° 862369 del 16/12/2013, di cui si confermano tutti i contenuti normativi contenuti nelle premesse;

Visto il bando della Misura 227 ed in particolare l'azione “B” ivi prevista e disciplinata;

Vista la Deliberazione n° 90 del 17/09/2015 trasmessa con nota n° 4144 del 21/09/2015 ed acquisita al protocollo al n° 576236 del 27/08/2015, dove a seguito del nulla osta di questa U.O.D. prot. n° 835043 del 09/12/2014, è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa;

Visto l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

Visti la D.G.R. n° 427 del 27/09/2013 e il D.P.G.R. n° 2 11 del 31/10/2013;

Alla stregua della istruttoria fatta che ha ritenuto di approvare la perizia di variante.

DECRETA

Art. 1) **La narrativa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta,

Art. 2) **Di approvare** la perizia di variante, come da quadro economico allegato al presente a firma del RUDA Dott. Giuseppe Gallo;

Restano fermi tutti gli altri impegni ed obblighi previsti dalla DICA n° **862369 del 16/12/2013**.

Il presente provvedimento viene notificato alla **Comunità Montana Vallo di Diano** quale Beneficiario a mezzo raccomandata A/R o per notifica diretta, ed inviato per il seguito di rispettiva competenza alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il seguito di competenza alle U.O.D. "Gestione economico-contabile e finanziaria in raccordo con la D.G. Risorse Finanziarie" e "Foreste" ed alle U.O.D. "Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)" per la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e "Affari Generali e Gestione del Personale" della Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Giuseppe GORGA

Misura 227 - PIRAP I CM Vallo di Diano DICA n°8623 69 del 16/12/2013 Variante						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A + B	Lavori	Spesa ammessa	Ripartizione spesa approvata con determinazione n° 284 del 16/09/2014	Importo rimodulato a seguito ribasso del 15%	Variante approvata con deliberazione n° 90 del 17/09/2015	Economie su spesa ammessa
A	Lavori in amministrazione diretta		€ 70.118,10	€ 70.118,10	€ 70.118,04	
	a1) Manodopera		€ 36.909,17	€ 36.909,17	€ 60.083,87	
	a2) Acquisizione beni e servizi		€ 31.774,76	€ 31.774,76	€ 8.600,00	
	a3) Oneri per la sicurezza		€ 1.434,17	€ 1.434,17	€ 1.434,17	
B	Lavori in appalto		€ 478.618,03	€ 403.543,03	€ 403.543,03	
	b1) Importo soggetto a ribasso	€ 537.902,67	€ 469.218,74	€ 394.143,74	€ 394.143,74	
	b2) Oneri per la sicurezza	€ 10.833,46	€ 9.399,29	€ 9.399,29	€ 9.399,29	
	Totale Importo lavori	€ 548.736,13	€ 548.736,13	€ 473.661,13	€ 473.661,07	€ 75.075,06
C	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	c1) - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	c2) - Acquisizione aree	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	c2) -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 65.848,34	€ 65.848,34	€ 65.848,34	€ 65.848,34	
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 65.848,34	€ 65.848,34	€ 65.848,34	€ 65.848,34	
	Totale investimento (A+B+C)	€ 614.584,47	€ 614.584,47	€ 539.509,47	€ 539.509,41	€ 75.075,06
D						
	D 1 - Iva su SG		€ 14.486,63	€ 14.486,63	€ 14.486,63	
	D 2 - IVA su imprevisti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	D 3 - IVA su Lavori in appalto		€ 105.295,97	€ 88.779,47	€ 88.779,47	
	D 4 - IVA su a2) e a3)		€ 7.305,96	€ 7.305,96	€ 2.207,52	
	Totale IVA	€ 127.088,56	€ 127.088,57	€ 110.572,07	€ 105.473,62	€ 21.614,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 741.673,03					

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)