

Misura 227 - PIRAP II PNCVD e Alburni DICA n°266 653 del 15 aprile 2014

QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 369.923,22	0,08522	€ 31.524,86	€ 338.398,36
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.261,96		€ 0,00	€ 2.261,96
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 372.185,18		€ 31.524,86	€ 340.660,32
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 16.282,77		€ 0,00	€ 16.282,77
	3 - Forniture affidate	€ 94.350,47	0,08522	€ 8.040,55	€ 86.309,92
	4 - Forniture da affidare	8723,53		€ 0,00	€ 8.723,53
	5 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 41.673,25			€ 41.673,25
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 161.030,02			€ 152.989,47
	Totale investimento (A+B)	€ 533.215,20		€ 39.565,40	€ 493.649,80
C					
	C 1 - Iva su SG		22%		€ 9.168,12
	C 2 - IVA su imprevisti		22%		€ 3.582,21
	C 3 - IVA su Lavori		22%		€ 74.945,27
	C 4 - IVA su forniture assegnate		22%		€ 18.988,18
	C 5 - IVA su forniture da assegnare		22%		€ 1.919,18
	Totale	€ 66.784,80		-€ 41.818,16	€ 108.602,96
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 600.000,00				€ 602.252,75

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)