

## Misura 226 - PIRAP I CM Vallo di Diano DICA n°8620 60 del 16/12/2013 Variante

## QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE

A + B	Lavori	Spesa ammessa	Spesa ammessa a seguito di istruttoria determinazione n°24 del 27/02/2015	Importo rimodulato a seguito ribasso del 35,477 %	Variante approvata con deliberazione n° 91 del 17/09/2015	Economie su spesa ammessa
A	<b>Lavori in amministrazione diretta</b>		€ 272.038,79	€ 272.038,79	€ 291.319,55	
	a1) Monte San Giacomo		€ 191.678,79	€ 191.678,79	€ 212.078,79	
	a2) Comune di San Rufo		€ 39.175,50	€ 39.175,50	€ 39.164,28	
	a3) Comune di Sanza		€ 41.184,50	€ 41.184,50	€ 40.076,48	
B	<b>Lavori in appalto</b>		€ 146.108,32	€ 115.287,23	€ 94.678,46	
	b1) Importo soggetto a ribasso	€ 373.373,00	€ 86.876,26	€ 56.055,17	€ 35.446,40	
	b2) Costo totale manodopera	€ 0,00	€ 58.251,75	€ 58.251,75	€ 58.251,75	
	b3) Oneri per la sicurezza	€ 3.664,30	€ 980,31	€ 980,31	€ 980,31	
	Totale Importo lavori	€ 377.037,30	€ 418.147,11	€ 387.326,02	€ 385.998,01	
C	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>					
	c1) - Imprevisti (max. 5% di A )	€ 8.271,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	c2) - Acquisizione aree	€ 36.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	c2) -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 46.234,80	€ 46.234,80	€ 46.234,80	€ 46.234,80	
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 91.306,62	€ 46.234,80	€ 46.234,80	€ 46.234,80	
	<b>Totale investimento (A+B+C)</b>	€ 468.343,92	€ 464.381,91	€ 433.560,82	€ 432.232,81	€ 36.111,11
D	D 1 - Iva su SG		€ 10.171,66	€ 10.171,66	€ 10.171,66	
	D 2 - IVA su imprevisti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	D 3 - IVA su Lavori in appalto		€ 32.143,83	€ 25.363,19	€ 20.829,26	
	D 4 - IVA su a1), a2) e a3)		€ 13.496,36	€ 13.496,36	€ 17.738,13	
	Totale IVA	€ 103.031,44	€ 55.811,85	€ 49.031,21	€ 48.739,05	€ 54.292,39
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 571.375,36</b>					

Il Responsabile UDA  
(Dott. Giuseppe Gallo )