

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Ciclo Integrato delle Acque - **Decreto n. 300 del 10 giugno 2010 -Intesa Istituzionale di Programma Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche Atto Integrativo sottoscritto in data 21.12.2007. Presa d'atto della perizia di variante. CODICE INTERVENTO : EA01 BN1. TITOLO INTERVENTO : Lavori di costruzione della rete fognaria. SOGGETTO ATTUATORE : Comune di Santa Croce del Sannio Annullamento decreto n.280 del 3.6.2010 e riproposizione**

PREMESSO

che con Deliberazione di Giunta Regionale n.999 del 15.6.2007 è stato approvato lo schema di testo normativo e l'allegato tecnico dell' Atto Integrativo all'APQ "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche", del 30.12.2003;

che nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, in data 21.12.2007 è stato sottoscritto tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il Ministero delle Infrastrutture, l'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche" – Atto integrativo;

che con detto Accordo, in particolare si è provveduto, tra l'altro, al finanziamento di n.105 interventi per l'ammontare complessivo pari ad € 377.970.322,68, di cui € 296.599.740,93 a carico dei fondi statali(Delibera CIPE n.36/02, ex lege 208/98, Delibera CIPE n.20/04, Delibera CIPE n. 35/05, L. n.350/03, Delibera CIPE n.74/05 e n.133/02, OPCM 3270/03, OPCM 2948/99, Legge n. 426/98), € 13.994.913,96 a carico del POR Campania Mis.1.2.e la restante quota di € 67.375.667,79 a carico di Enti locali e di soggetti privati;

che al fine di avviare le procedure realizzative di detto Accordo si è, altresì, provveduto all'assegnazione programmatica delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori di dette opere;

che tra gli interventi indicati negli allegati dell' Atto Integrativo di cui trattasi è compreso il progetto "**Lavori di costruzione della rete fognaria**", il cui soggetto attuatore è il Comune di Santa Croce del Sannio (BN);

che il finanziamento dell'intervento in questione ricade a carico dei fondi della Delibera Cipe 36/02;

che, pertanto, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 217 del 17.4.2008, sulla base del finanziamento rilevato dalle schede tecniche ed economiche trasmesse dal suddetto soggetto attuatore, è stato assegnato il finanziamento programmatico per la realizzazione dell'intervento in questione, il cui importo è pari ad € 300.000,00;

con decreto n. 626 del 14.9.2009 è stato definito il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto ed è stato assegnato il finanziamento di complessivi **€ 287.311,58** a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n.36/2002 , unitamente alla liquidazione del I acconto del 15% pari ad € 43.096,74;

che per mero errore materiale il decreto n.280 del 3.6.2010 è stato firmato e registrato unicamente dal Dirigente Settore Ciclo Integrato delle Acque ancorchè a firma congiunta con il del Coordinatore dell'Area 05;

CONSIDERATO:

che il Comune di Santa Croce del Sannio ha trasmesso perizia di variante, approvata con Delibera di Giunta Comunale n.70 del 16.09.2009;

che il quadro economico della perizia risulta modificato rispetto a quello approvato della Regione con il citato Decreto Dirigenziale n. 626 del 14.9.2009 ;

che, in dipendenza della avvenuta approvazione della perizia di variante, occorre determinare il nuovo quadro economico dell'intervento, rispetto a quello definito con il decreto n. 626 del 14.9.2009

RITENUTO:

di poter provvedere alla presa d'atto della perizia proposta dal Comune di Santa Croce del Sannio;
di determinare il nuovo quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo risulta essere di € **287.311,58**;
di dover riproporre il presente decreto di presa d'atto;

VISTO

la D.G.R. n. 999 del 15.06.2007;
la D.G.R. n. 670 del 18.04.2008;
il decreto dirigenziale n.217 del 18.4.2008;
il decreto dirigenziale n. 861 del 10.12.2008;
il decreto dirigenziale n. 626 del 14.9.2009;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- Si annulla il decreto n.280 del 3.6.2010 e unitamente si prende atto della perizia di variante al progetto "**Lavori di costruzione della rete fognaria**" (cod. APQ EA01- BN13), approvata dal Comune di Santa Croce del Sannio
- E' determinato il seguente nuovo quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo è di € **287.311,58**:

A) Lavori appaltati

(lavori al netto del ribasso,

compreso oneri per la sicurezza)

€ 212.210,10

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

- | | | |
|--|---|-----------------|
| 1. Espropri, asservimenti ed oneri collegati | € | 26.567,06 |
| 2. Spese generali | € | 22.000,00 |
| 3. IVA (10%) su lavori | € | 21.221,01 |
| 4. IVA (20% di B1) | € | <u>5.313,41</u> |

€ 75.101,48

Importo di Perizia

€ 287.311,58

- Copia del presente provvedimento sarà notificata al Soggetto Attuatore dell'intervento.

Il Coordinatore ACG Ambiente
Responsabile APQ Risorse Idriche
Dr Luigi Rauci