

Colliano - 226 Azione E (Torrente Iardino I lotto)						
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST VARIANTE						
A	Lavori	Spesa ammessa	Ribasso	Economie definitive	Importo rimodulato	variante
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 486.995,83	0,05000	€ 24.349,79	€ 462.646,04	€ 482.714,19
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 1.223,00			€ 1.223,00	€ 1.223,00
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 488.218,83		€ 24.349,79	€ 463.869,04	€ 483.937,19
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 -Imprevisti (max. 5% di A)	€ 20.342,45		€ 274,30	€ 19.168,14	€ 0,00
	2-Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 50.856,13		€ 16,82	€ 50.839,31	€ 50.839,31
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 71.198,58			€ 70.007,45	€ 50.839,31
	Totale investimento (A+B)	€ 559.417,41		€ 24.640,91	€ 533.876,49	€ 534.776,50
C	Spesa non ammessa a carico del beneficiario	Spesa				
	C 1- IVA 21% - 22% su A	€ 102.525,95			€ 97.412,50	€ 106.466,18
	C2 - IVA 21% - 22% su B1	€ 4.271,91			€ 4.025,31	€ 0,00
	C3 - IVA 21% - 22% su B2	€ 10.679,79			€ 10.676,26	€ 11.184,65
		€ 117.477,66		-€ 173,17	€ 112.114,06	€ 117.650,83
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 676.895,07				€ 645.990,55	€ 652.427,33

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)