

Bellosguardo 227 azione B - PIRAP II DICA n°2668 58 del 15/04/2014

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive fuori disponibilità della stazione appaltante	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 176.451,18	0,02190	€ 3.864,28	€ 179.947,83	€ 172.586,90
	2-Oneri per la sicurezza	€ 10.301,13		€ 0,00	€ 10.301,13	€ 10.301,13
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 186.752,31		€ 3.864,28	€ 190.248,96	€ 182.888,03
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Forniture	€ 18.220,00		€ 0,00	€ 18.220,00	€ 18.220,00
	2 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 8.980,33		€ 1.619,40	€ 0,00	€ 7.360,93
	3 - Piano di assestamento (PAF)	€ 5.677,56		€ 1.023,82	€ 4.653,74	€ 4.653,74
	4-Spese generali(max 12% di A+B1+B2+B3)	€ 23.685,67		€ 0,00	€ 23.685,67	€ 23.685,67
	Totale B Somme a disposizione	€ 56.563,56		€ 2.643,22	€ 46.559,41	€ 53.920,34
	Totale investimento (A+B)	€ 243.315,87		€ 6.507,50	€ 236.808,37	€ 236.808,37
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su SG 22%	€ 5.210,85			€ 5.210,85	€ 5.210,85
	C2 - IVA su imprevisti 22%	€ 0,00			€ 0,00	€ 1.619,40
	C3 - IVA su Lavori 22%	€ 41.085,51			€ 41.854,77	€ 40.235,37
	C4 - IVA su Forniture 22%	€ 4.008,40			€ 4.008,40	€ 4.008,40
	C5 - IVA su redazione PAF 22%	€ 0,00			€ 1.023,82	€ 1.023,82
		€ 50.304,76		-€ 1.793,09	€ 52.097,84	€ 52.097,84
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 293.620,63				€ 288.906,21	€ 288.906,21

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo