



Decreto Dirigenziale n. 109 del 05/11/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 10 - UOD Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 SS.MM.II. - PRAE - CAVA DI PRESTITO UBICATA IN BENEVENTO ALLA LOCALITA' LAMMIA P.LLE N. 153 E N. 159 DEL FOGLIO 6 - PROROGA DI MESI 11 (UNDICI) DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AI DD.DD. N. 61 DEL 15/07/2011, N. 65 DEL 08/10/2013 E N. 81 DEL 06/10/2014, PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE. FORTORINA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CON SEDE IN BOLOGNA ALLA VIA F. ZANARDI N. 372 - PARTITA IVA: 02602101202.

U.O.D. 53-08-10 GENIO CIVILE DI BENEVENTO
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. con D.D. n. 61 del 15/07/2011, la FORTORINA Società Consortile a.r.l. è stata autorizzata all'apertura di una cava di prestito alla località Lammia del comune di Benevento sulle particelle n. 153 e n. 159 del foglio 6 con scadenza dei lavori al 30/09/2013;
 - b. con DD.DD. n. 65 del 08/10/2013 e n. 81 del 06/10/2014, sono state già concesse due proroghe, di cui l'ultima con scadenza fissata al 30/09/2015;
 - c. con verbale di vigilanza n. 1250 del 13/01/2015 - RI. 176 del 20/01/2015, è stata accertata l'inattività dei cantieri della Società Fortorina relativi alla SS.212, per cui si è disposto il divieto immediato di utilizzo del materiale estratto dalla cava di prestito e la prosecuzione dei soli lavori di ritombamento delle aree oggetto di estrazione, secondo il progetto approvato;
 - d. con sopralluoghi del 02/04/2015 e del 07/04/2015, le cui risultanze sono riportate nel verbale di vigilanza n. 1297 - RI. n. 1720 del 09/04/2015, sono state accertate attività di scavo non autorizzate, confermate dalle verifiche eseguite in data 06/05/2015 - verbale RI. n. 2386 del 11/05/2015;
 - e. con D.D. n. 47 del 13/05/2015, si è proceduto, ai sensi dell'art. 28 c. 2 della L.R. 54/85 ss.mm.ii., alla contestazione di attività in difformità dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 61/2011, comminando il pagamento della relativa sanzione;
 - f. con D.D. n. 48 15/05/2015, ai sensi dell'art. 28 c. 2 della L.R. 54/85 ss.mm.ii., è stato ribadito il divieto di esecuzione di lavori estrattivi, dovendosi dar corso ai soli lavori di ripristino dello stato dei luoghi e ricomposizione ambientale;
 - g. prima della scadenza del citato D.D. n. 81/2014, la FORTORINA Società Consortile a.r.l. ha inoltrato, in data 15/09/2015 - prot. reg. n. 633828 del 23/09/2015, istanza di proroga della predetta autorizzazione, precisando che l'ulteriore periodo di tempo richiesto di mesi 11 (undici) è necessario al completamento dei lavori di recupero ambientale;
 - h. la richiesta di proroga è così motivata:
 - h..1. mancato finanziamento dei lavori relativi al lotto "B2" dell'appalto principale Fortorina-Anas, con il conseguente mancato apporto di una quantità rilevante di terre e rocce da scavo previste nell'appalto stesso;
 - h..2. allungamento dei tempi per l'esecuzione dei lavori di rinterro, in quanto le terre e rocce da scavo occorrenti, debitamente certificate ed autorizzate secondo legge, devono essere reperite sul mercato locale;
 - h..3. difficoltà di approvvigionamento di detti materiali idonei, in considerazione dell'attuale depressione dei lavori pubblici e privati in atto nella provincia di Benevento;
 - i. la richiesta di proroga fa riferimento, altresì, alla possibilità di utilizzare, ai fini del definitivo colmamento della cava, una quantità importante di materiali di scavo già certificati, derivante da un appalto per la costruzione di una nuova stazione elettrica di BN/3 situata in prossimità della cava Lammia...nonché... materiali provenienti dal futuro appalto in gara dell'ex lotto B2 Fortorina;
 - j. con nota n. 644737 del 28/09/2015, si è data comunicazione, ai sensi della legge 241/90 ss.mm.ii, dell'avvio del procedimento amministrativo;
 - k. con riferimento all'istanza di proroga, è stato effettuato, da funzionario di questo Ufficio un accertamento in cava, in data 02/10/2015 - verbale di vigilanza n. 1333 - RI. n. 5534 del 05/10/2015, dal quale è emerso che il recupero ambientale non è stato portato a termine nei tempi stabiliti;
 - l. la Fortorina Società Consortile a.r.l. ha poi integrato la richiesta di proroga con la comunicazione del 03/11/2015 - prot. reg. n. 750372 del 04/11/2015, che fornisce elementi più dettagliati riguardo alla disponibilità di materiale utile al completamento dei lavori di recupero ambientale nei tempi indicati;
- PRESO ATTO dell'istruttoria espletata da questo Ufficio prot. RI. 5878 del 19/10/2015 i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

CONSIDERATO CHE:

- a. il progetto di recupero ambientale non è stato portato a termine nei tempi stabiliti dai suddetti Decreti Dirigenziali e ciò in ragione non solo delle motivazioni addotte dalla Società Fortorina, di cui in premessa, ma anche in relazione all'attività di scavo eseguita in difformità del progetto approvato e contestata da questo Ufficio con il già citato D.D. n.47/2015;
- b. gli scavi difformi al progetto, eseguiti in approfondimento e con abbattimento dei setti divisorii dei lotti

- esecutivi, hanno comportato un incremento della volumetria di rinterro;
- c. le motivazioni addotte dalla FORTORINA Società Consortile a r.l., circa la mancata ultimazione dei lavori di recupero ambientale della cava, concernono dati oggettivi sull'impossibilità di reperire, nei tempi imposti, i quantitativi di terre e rocce da scavo utili al recupero ambientale;
 - d. permane, in capo alla Società, l'obbligo di completare il recupero ambientale del sito di cava e, nelle more, di garantire le condizioni di sicurezza del sito medesimo;
- RITENUTO che sussistono sufficienti motivazioni per concedere un'ulteriore proroga al termine originariamente fissato con il D.D. n. 61/2011;
- DATO ATTO che, in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, in atto o potenziali, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento;

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128 ss.mm.ii.;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 ss.mm.ii.;
- c. la L. 241/90 ss.mm.ii.;
- d. la Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95;
- e. il D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95;
- f. il D.Lgs n. 624/96 ss.mm.ii.;
- g. l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- h. il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 del Commissario ad Acta e succ.;
- i. i DD.DD. n. 61 del 15.07.2011, n. 65 del 08.10.2013 e n. 81 del 06.10.2014.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di concedere, alla FORTORINA Società Consortile a r.l. con sede in Bologna alla via F. Zanardi n. 372 - Codice fiscale/Partita IVA n. 02602101202, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 54/85 ss.mm.ii., la proroga di mesi 11 (undici), pertanto fino a tutto il 31/08/2016, dell'autorizzazione, di cui ai DD.DD. n. 61 del 15.07.2011, n.65 del 08/10/2013 e n. 81 del 06/10/2014, per il completamento dei lavori di recupero ambientale della cava di prestito ubicata in Benevento alla località Lammia - particelle n. 153 e n. 159 del foglio 6;

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma di procedura:
 - 1.1.1. Alla Direzione Generale 53 08 per i LL.PP e la Protezione Civile;
 - 1.1.2. Alla Segreteria di Giunta – Ufficio Terzo per l'Archiviazione;
 - 1.1.3. All'U.O.D. 53 08 07 Gestione Tecnico-Amministrativa Cave Miniere Torbiere Geotermia;
 - 1.1.4. All'U.D.C.P. - U.O.D. 40 03 05 - Bollettino Ufficiale – Uffici Relazione con il Pubblico per la pubblicazione;
 - 1.1.5. All'U.O.D. 52 05 07 Valutazioni Ambientali – Autorità Ambientale;
 - 1.1.6. All'U.O.D. 52 06 16 Servizio Territoriale Provinciale – Benevento.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di Benevento;
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Benevento;
 - 1.2.3. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
 - 1.2.4. Al Comando Carabinieri Stazione di Benevento;
 - 1.2.5. Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno;
 - 1.2.6. Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Caserta;
 - 1.2.7. All'Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno Caserta.
 - 1.3. Alla "FORTORINA Società Consortile a r.l." con sede in Bologna alla via F. Zanardi n. 372 – pec: fortorina@legalmail.it.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Dott. Geol. Giuseppe Travia