



Decreto Dirigenziale n. 603 del 02/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI CAMIGLIANO COME IDENTIFICATO DAL CUA 80011230614 PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI LEPORANO NEL COMUNE DI CAMIGLIANO (CE)" APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AUTO N. 0560896 DEL 01/08/2013.

IL DIRIGENTE U.O.D.

PREMESSO:

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;

PREMESSO

- che il Comune di Camigliano (CE) ha inoltrato a questa UOD **richiesta di autorizzazione per un progetto di variante in corso d'opera per l'intervento “Valorizzazione e riqualificazione del borgo rurale di Leporano”**, acquisita al protocollo di questa U.O.D. n. 591085 in data 04/09/2015 ai sensi del P.S.R. 2007-2014 – Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
- che con DICA prot. n. 0560896 del 01/08/2013 è stato concesso al Comune di Camigliano un contributo di € 1.241.448,17;
- che con DD prot. 0165340 del 10/03/2015, a seguito di gara, il contributo è stato rideterminato in € 1.183.065,13;

VISTO

gli allegati all'istanza prot. n. 591085 del 04/09/2015, consistenti in:

- 1) relazione perizia di assestamento;
- 2) computo metrico;
- 3) quadro comparativo;
- 4) elenco prezzi;
- 5) elaborati grafici: inquadramento urbano, pianta impianto idrico, piante e sezioni n. 4 all., inquadramento generale, prospetti n. 8 all.;

CONSIDERATO

il D.D. di rimodulazione finanziaria della D.I.C.A. a seguito di gara prot. n. 591085 del 04/09/2015 con il quale è stato approvato il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	1.071.972,88	107.197,29	1.071.972,88
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%			
Spese generali (max 12%)	111.092,25	24.440,30	111.092,25
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		131.637,59	
TOTALE	1.183.065,13	131.637,59	1.183.065,13

CONSIDERATO

che dalla relazione tecnica di variante nonché dai chiarimenti trasmessi, si evince che i lavori in variante risultano i seguenti: sostituzione dei basoli in pietra lavica con basoli in pietra calcarea, in quanto richiesto dall'Amministrazione per una migliore compatibilità architettonica, necessità imprevedibile di realizzare un nuovo impianto fognario dalla piazza secondaria Ambito A5 alla piazza principale Ambito A7, realizzazione di due vasche di raccolta troppo pieno poste all'estremità dei vicoli adiacenti la piazzetta superiore al fine di impedire che i detriti trasportati dalle piogge ostruissero i canali per lo smaltimento delle acque.

che dalla relazione tecnica relativa agli interventi offerti dall'impresa in via migliorativa emerge che durante l'esecuzione dei lavori, constatata l'impossibilità di realizzare le edicole votive in quanto ricadenti su proprietà privata, dopo averne computato l'entità, l'intervento è stato riversato e riutilizzato per il completamento delle facciate ovvero per il rifacimento delle facciate non previste inizialmente al fine di uniformare e completare l'intervento.

VISTO

l'integrazione documentale inoltrata in data 28/10/2015, assunta al prot. n. 0727728 di questa UOD in data 28/10/2015;

CONSIDERATO

- che il progetto di variante in parola non comporta aumento di spesa;

CONSIDERATO

che a seguito della variante l'importo dei lavori che ne scaturisce risulta il seguente:

- importo dei lavori a base d'asta compreso esclusi sicurezza€ 1.091.244,26
- ribasso d'asta del 5,266 %.....€ 57.464,93
- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta escluso oneri sicurezza.....€ 1.033.779,33
- Oneri per la sicurezza..... € 38.193,55
- Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta.....€ 1.071.972,88

CONSIDERATO

che a seguito della variante il quadro economico non risulta variato rispetto a quello rimodulato a seguito di gara e pertanto se ne riportano di seguito i contenuti:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	1.071.972,88	107.197,29	1.071.972,88
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%			
Spese generali (max 12%)	111.092,25	24.440,30	111.092,25
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		131.637,59	
TOTALE	1.183.065,13	131.637,59	1.183.065,13

CONSIDERATO

- che le varianti apportate al progetto autorizzato possono essere accolte ai sensi del Codice dei contratti;
- che in base alla predetta variante il contributo rimane inalterato in € 1.183.065,13 ;

VISTA

la relazione favorevole del Funzionario incaricato Ing. **Manlio FORTUNATO** che propone l'approvazione della variante con un contributo di € 1.183.065,13;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	1.071.972,88	107.197,29	1.071.972,88
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%			
Spese generali (max 12%)	111.092,25	24.440,30	111.092,25
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		131.637,59	
TOTALE	1.183.065,13	131.637,59	1.183.065,13

- di approvare la variante proposta dal Comune di Camigliano (CE) per un contributo in conto capitale di € **1.183.065,13**;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Camigliano e, per quanto di competenza a:
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;

- Referente regionale della Misura 322 – “*Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali*”
- BURC per la relativa pubblicazione;
- RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE