



Decreto Dirigenziale n. 616 del 10/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 322 "SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA PROPOSTA DAL COMUNE DI ROCCAROMANA (CE) IDENTIFICATO CON CUAA 80009590615 PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "RECUPERO DEL BORGO RURALE DI STATIGLIANO NEL COMUNE DI ROCCAROMANA", APPROVATO CON DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL'AIUTO 0561748 DEL 01/08/2013.

IL DIRIGENTE U.O.D.**PREMESSO:**

- che con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
- che la Commissione UE con decisione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Programma di sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013 (PSR Campania 2007 – 2013);
- che con deliberazione n 1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;
- che con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 - sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013;
- che con D.R.D. n. 12 del 12/04/2011 è stato approvato il documento denominato “Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013- Gestione delle domande di aiuto”;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 sono state approvate le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con DRD n. 22 del 2 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il bando della misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”;

PREMESSO

- che il Comune di Roccaromana, CUAA 80009590615, ID 178835567, in data 19/10/2015, ha inoltrato istanza di autorizzazione per il progetto di variante in corso d'opera dei lavori **“Recupero del borgo rurale di Statigliano”** ai sensi del P.S.R. 2007-2014, Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi, acquisita al prot. di questa UOD n. 0701295 in pari data;
- che con DICA prot. n. 0561748 del 01/08/2013 è stato concesso al Comune di Roccaromana un contributo di € 991.642,14;
- che con DD prot. 0510472 del 22/07/2015, a seguito di gara, il contributo è stato rideterminato in € 963.059,66 con l'approvazione del seguente quadro economico:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza	842.284,64	84.228,46	842.284,64
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%	34.408,03	3.440,80	34.408,03
Spese generali (max 12%)	86.366,99	19.000,74	86.366,99
IVA sui lavori ed eventuali altre imposte		106.670,00	
TOTALE	963.059,66	106.670,00	963.059,66

VISTO

- gli allegati all’ istanza del 19/10/2015 prot. di questa UOD n. 0701295;
- la richiesta di integrazione documentale di questa UOD al Comune di Roccaromana prot. 0709788 del 21/10/2015;
- l’ integrazione documentale inviata dal Comune di Roccaromana in data 27/10/2015, prot. di questa UOD n. 0727659 del 28/10/2015;
- la richiesta di integrazione documentale di questa UOD al Comune di Roccaromana prot. 0733354 del 29/10/2015;
- l’ integrazione documentale inviata dal Comune di Roccaromana in data 04/11/2015, prot. di questa UOD n. 0749471 in pari data;

CONSIDERATO

che nella relazione tecnica generale allegata all’ istanza del 19/10/2015, prot. di questa UOD n. 0701295 in pari data è riportato che i lavori in variante risultano supportati dalle seguenti motivazioni:

- presenza di sottoservizi a profondità ridotta tale da provocare interferenza con le lavorazioni in corso;
- sottoservizi costituiti da fognatura in precario stato di conservazione;
- tubazioni dell’ acquedotto in pessimo stato manutentivo;
- allacciamenti privati quasi affioranti;
- pali della pubblica illuminazione con carente fondazione;
- presenza di edifici con fondazioni carenti dal punto di vista statico;

CONSIDERATO

che per far fronte a detti “imprevisti” dovrà essere utilizzata la somma presente nel quadro economico approvato che risulta di € 34.408,03;

CONSIDERATO

che a seguito della variante l’ importo dei lavori che ne scaturisce risulta il seguente:

- importo dei lavori a base d’ asta esclusi oneri sicurezza.....€ 891.809,82
- ribasso d’ asta del 3.330%.....€ 29.697,26
- Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta esclusi oneri sicurezza.....€ 862.112,55
- Oneri per la sicurezza..... € 12.534,26
- Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta.....€ 874.646,81

CONSIDERATO

che a seguito della variante ne emerge il seguente quadro economico definitivo:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	874.646,81	87.464,61	874.646,81
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%			
Spese generali (max 12%)	86.366,99	19.000,74	86.366,99
IVA sui lavori e sulle spese		106.465,42	

generali			
TOTALE	961.013,80	106.465,42	961.013,80

CONSIDERATO

- che le varianti apportate al progetto autorizzato rientrano fra quelle ammesse in base al codice dei contratti;
- che in base alla predetta variante il contributo viene rideterminato in € **961.013,80** ;

VISTA

la relazione istruttoria redatta dal Funzionario di questa UOD Ing. Manlio FORTUNATO che propone l' approvazione della che la predetta variante sia meritevole di approvazione per un contributo rideterminato di € **961.013,80** .

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa,

- di approvare il quadro economico del progetto di variante di seguito riportato:

	Spesa ammessa €	Spesa non ammessa a carico del F.S.I. €	Contributo concesso €
Lavori (compresi i costi e Gli oneri per la sicurezza)	874.646,81	87.464,61	874.646,81
Somme a disposizione della Stazione appaltante			
Imprevisti max 5%			
Spese generali (max 12%)	86.366,99	19.000,74	86.366,99
IVA sui lavori e sulle spese generali		106.465,42	
TOTALE	961.013,80	106.465,42	961.013,80

- di approvare la variante proposta dal Comune di Roccaromana (CE) per un contributo in conto capitale di € **961.013,80**;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta beneficiaria e, per quanto di competenza a:
 - Responsabile dell' Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
 - Referente regionale della Misura 322 – **“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”**
 - BURC per la relativa pubblicazione;
 - RUFA.

Dott. Giampaolo PARENTE