

Misura 125 - Caggiano DICA n°16 del 19 agosto 20 15					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 248.731,49	0,03100	€ 7.710,68	€ 241.020,81
	2-Oneri per la sicurezza	€ 7.129,39		€ 0,00	€ 7.129,39
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 255.860,88		€ 7.710,68	€ 248.150,20
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 321,05			€ 321,05
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.703,31			€ 30.703,31
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 31.024,36			€ 31.024,36
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,24		€ 7.710,68	€ 279.174,56
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.754,73			€ 6.754,73
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 70,63			€ 70,63
	C 3 - IVA su Lavori	€ 56.289,39			€ 54.593,04
	Totale IVA	€ 63.114,75		€ 1.696,35	€ 61.418,40
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.999,99				€ 340.592,97

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)