

Misura 125 - Pertosa DICA n°41 del 19 agosto 2015

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie definitive fuori disponibilità della stazione appaltante	Importo di variante ammissibile	Importo rimodulato
	1 - Importo soggetto a ribasso	€ 245.607,24	0,35743	€ 87.787,40	€ 157.819,84	€ 157.819,84
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 5.513,14		€ 0,00	€ 5.513,14	€ 5.513,14
	3 - Lavori in economia	€ 0,00			€ 4.950,00	€ 0,00
	Totale A (1+2+3) Importo lavori	€ 251.120,38		€ 87.787,40	€ 168.282,98	€ 163.332,98
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:					
	1 - Imprevisti (max 5% di A)	€ 5.022,41		€ 72,41	€ 0,00	€ 5.022,41
	2-Spese generali(max 12% di A+B1)	€ 30.737,13			€ 30.737,13	€ 30.737,13
	Totale B Somme a disposizione	€ 35.759,54		€ 72,41	€ 30.737,13	€ 35.759,54
	Totale investimento (A+B)	€ 286.879,92		€ 87.859,81	€ 199.020,11	€ 199.092,52
C	Spesa per IVA					
	C1 - IVA su SG 22%	€ 6.762,17			€ 6.762,17	€ 6.762,17
	C2 - IVA su imprevisti 22%	€ 1.104,93			€ 0,00	€ 1.104,93
	C3 - IVA su Lavori 22%	€ 55.246,48			€ 37.022,26	€ 35.933,26
		€ 63.113,58		€ 19.329,16	€ 43.784,42	€ 43.800,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.993,50				€ 242.804,53	€ 242.892,87

€ 143.439,96
€ 55.580,15

Il Responsabile UDA
Dott. Giuseppe Gallo