

Misura 125 - Sicignano degli Alburni DICA n°33 d el 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 241.391,11	0,07587	€ 18.314,34	€ 223.076,77
	2-Oneri per la sicurezza	€ 3.700,13		€ 0,00	€ 3.700,13
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 245.091,24		€ 18.314,34	€ 226.776,90
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 12.254,56		€ 915,72	€ 11.338,84
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 29.410,95			€ 29.410,95
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 41.665,51			€ 40.749,79
	Totale investimento (A+B)	€ 286.756,75		€ 19.230,06	€ 267.526,69
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.470,41			€ 6.470,41
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 2.696,00			€ 2.494,54
	C 3 - IVA su Lavori	€ 53.920,07			€ 49.890,92
	Totale IVA	€ 63.086,49		€ 4.230,61	€ 58.855,87
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.843,24				€ 326.382,56

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)