

Misura 125 - Tortorella DICA n°13 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 232.790,63	0,01120	€ 2.607,26	€ 230.183,37
	2-Oneri per la sicurezza	€ 2.243,61		€ 0,00	€ 2.243,61
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 235.034,24		€ 2.607,26	€ 232.426,98
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 11.639,53			€ 11.639,53
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 28.204,11			€ 28.204,11
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 39.843,64			€ 39.843,64
	Totale investimento (A+B)	€ 274.877,88		€ 2.607,26	€ 272.270,62
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.204,90			€ 6.204,90
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 2.560,70			€ 2.560,70
	C 3 - IVA su Lavori	€ 51.707,53			€ 51.133,94
	Totale IVA	€ 60.473,13		€ 573,60	€ 59.899,54
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 335.351,01				€ 332.170,16

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)