

Misura 125 - San Rufo DICA n°12 del 19 agosto 20 15					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 250.922,70	0,08525	€ 21.391,16	€ 229.531,54
	2-Oneri per la sicurezza	€ 3.697,76		€ 0,00	€ 3.697,76
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 254.620,46		€ 21.391,16	€ 233.229,30
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.710,33			€ 1.710,33
	3 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.554,46			€ 30.554,46
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 32.264,79			€ 32.264,79
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,25		€ 21.391,16	€ 265.494,09
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.721,98			€ 6.721,98
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 376,27			€ 376,27
	C 3 - IVA su Lavori	€ 56.016,50			€ 51.310,45
	C 4 - IVA su allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	Totale IVA	€ 63.114,76		€ 4.706,06	€ 58.408,70
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,01				€ 323.902,79

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)