

Misura 125 - Monte San Giacomo DICA n°5 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 249.829,91	0,10000	€ 24.982,99	€ 224.846,92
	2-Oneri per la sicurezza	€ 3.694,94		€ 0,00	€ 3.694,94
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 253.524,85		€ 24.982,99	€ 228.541,86
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 2.649,38			€ 2.649,38
	3 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.422,98			€ 30.422,98
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 33.072,36			€ 33.072,36
	Totale investimento (A+B)	€ 286.597,21		€ 24.982,99	€ 261.614,22
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.693,06			€ 6.693,06
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 582,86			€ 582,86
	C 3 - IVA su Lavori	€ 55.775,47			€ 50.279,21
	C 4 - IVA su allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	Totale IVA	€ 63.051,39		€ 5.496,26	€ 57.555,13
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.648,60				€ 319.169,35

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)