

Misura 125 - Casalbuono DICA n°10 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 304.925,87	0,22000	€ 67.083,69	€ 237.842,18
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.881,50		€ 0,00	€ 1.881,50
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 306.807,37		€ 67.083,69	€ 239.723,68
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 638,05			€ 638,05
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 36.816,88			€ 36.816,88
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 37.454,93			€ 37.454,93
	Totale investimento (A+B)	€ 344.262,30		€ 67.083,69	€ 277.178,61
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 8.099,71			€ 8.099,71
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 140,37			€ 140,37
	C 3 - IVA su Lavori	€ 67.497,62			€ 52.739,21
	Totale IVA	€ 75.737,71		€ 14.758,41	€ 60.979,29
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 420.000,01				€ 338.157,90

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)