

Misura 125 - Castel San Lorenzo DICA n°15 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 241.797,77	0,04125	€ 9.974,16	€ 231.823,61
	2-Oneri per la sicurezza	€ 6.676,58		€ 0,00	€ 6.676,58
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 248.474,35		€ 9.974,16	€ 238.500,19
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 807,09			€ 807,09
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 29.816,92			€ 29.816,92
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 30.624,01			€ 30.624,01
	Totale investimento (A+B)	€ 279.098,36		€ 9.974,16	€ 269.124,20
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.559,72			€ 6.559,72
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 177,56			€ 177,56
	C 3 - IVA su Lavori	€ 54.664,36			€ 52.470,04
	Totale IVA	€ 61.401,64		€ 2.194,31	€ 59.207,32
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 340.500,00				€ 328.331,53

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)