

Misura 125 - Stella Cilento DICA n°9 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 301.684,58	0,11111	€ 33.520,17	€ 268.164,41
	2-Oneri per la sicurezza	€ 4.226,70		€ 0,00	€ 4.226,70
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 305.911,28		€ 33.520,17	€ 272.391,11
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.529,56			€ 1.529,56
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 36.709,35			€ 36.709,35
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 38.238,91			€ 38.238,91
	Totale investimento (A+B)	€ 344.150,19		€ 33.520,17	€ 310.630,02
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 8.076,06			€ 8.076,06
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 336,50			€ 336,50
	C 3 - IVA su Lavori	€ 67.300,48			€ 59.926,04
	Totale IVA	€ 75.713,04		€ 7.374,44	€ 68.338,60
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 419.863,23				€ 378.968,62

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)