

Misura 125 - Laureana Cilento DICA n°27 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 253.447,74	0,10200	€ 25.851,67	€ 227.596,07
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.551,94		€ 0,00	€ 1.551,94
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 254.999,68		€ 25.851,67	€ 229.148,01
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 1.285,60			€ 1.285,60
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1)	€ 30.599,96			€ 30.599,96
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 31.885,56			€ 31.885,56
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,24		€ 25.851,67	€ 261.033,57
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.731,99			€ 6.731,99
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 282,83			€ 282,83
	C 3 - IVA su Lavori	€ 56.099,93			€ 50.412,56
	Totale IVA	€ 63.114,75		€ 5.687,37	€ 57.427,39
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.999,99				€ 318.460,96

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)