

Misura 125 - Serre DICA n°25 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 118.675,58	0,36000	€ 42.723,21	€ 75.952,37
	2 - Oneri per la sicurezza	€ 12.864,58		€ 0,00	€ 12.864,58
	3 - Costo manodopera	€ 95.536,97		€ 0,00	€ 95.536,97
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 227.077,13		€ 42.723,27	€ 184.353,86
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 47,69			€ 47,69
	2 -Spese generali(max 12% di A1+A2+A3+B1)	€ 27.249,26			€ 27.249,26
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 27.296,95			€ 27.296,95
	Totale investimento (A+B)	€ 254.374,08		€ 42.723,27	€ 211.650,81
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 5.994,84			€ 5.994,84
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 10,49			€ 10,49
	C 3 - IVA su Lavori	€ 49.956,97			€ 40.557,85
	Totale IVA	€ 55.962,30		€ 9.399,12	€ 46.563,18
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 310.336,38				€ 258.213,99

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)