

Misura 125 - Morigerati DICA n°7 del 19 agosto 2015					
QUADRO ECONOMICO DEL FINANZIAMENTO POST GARA					
A	Lavori	Spesa ammessa	% ribasso	Economie	Importo rimodulato
	1-Importo soggetto a ribasso	€ 254.375,32	0,05000	€ 12.718,77	€ 241.656,55
	2-Oneri per la sicurezza	€ 1.227,89		€ 0,00	€ 1.227,89
	Totale A (1+2) Importo lavori	€ 255.603,21		€ 12.718,77	€ 242.884,44
B	Somme a disposizione della stazione appaltante:				
	1 - Allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	2 - Imprevisti (max. 5% di A)	€ 609,64			€ 609,64
	3 -Spese generali(max 12% di A1+A2+B1+B2)	€ 30.672,39			€ 30.672,39
	Totale B (1+2) Somme a disposizione	€ 31.282,03			€ 31.282,03
	Totale investimento (A+B)	€ 286.885,24		€ 12.718,77	€ 274.166,47
C					
	C 1 - Iva su SG	€ 6.747,93			€ 6.747,93
	C 2 - IVA su imprevisti	€ 134,12			€ 134,12
	C 3 - IVA su Lavori	€ 56.232,71			€ 53.434,58
	C 4 - IVA su allacciamenti	€ 0,00			€ 0,00
	Totale IVA	€ 63.114,75		€ 2.798,13	€ 60.316,62
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 349.999,99				€ 334.483,10

Il Responsabile UDA
(Dott. Giuseppe Gallo)